

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Comunes Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Ciclo Recurso	Presupuesto							Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual Acum			
SIN0013030202929	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	01- SIGSDMHN	Sinaloa	Ahome	Ahome	Urbano	Subsidio	002	Complemento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	55,322,746	55,322,746	55,322,746	55,322,746	55,322,746	55,322,746	55,322,746	100.00	00	Acción	200,000	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE REALIZO AL 100% / Físico: ESTE PROGRAMA SE REALIZO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN0013030202940	Profesionalización de Las Capacidades de Reacción en Centro de Confianza	01- SIGSDMHN	Sinaloa	Ahome	Ahome	Urbano	Subsidio	002	Complemento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	212,437,234	212,437,234	212,271,248	212,271,222	#####	#####	#####	89.56	00	Acción	200,000	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE REALIZO CONFORME LO PRESUPUESTO A LO PRESUPUESTADO / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN0013030202935	Servicios de Llamadas De Emergencia 066 Y Demarcia Asociada	01- SIGSDMHN	Sinaloa	Ahome	Ahome	Urbano	Subsidio	002	Complemento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		SEGURIDAD PUBLICA	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	58,853,490	58,853,490	58,853,490	58,853,490	58,853,490	58,853,490	58,853,490	100.00	00	Equipo	250,000	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% / Físico: ESTE PROYECTO SE REALIZO CONFORME A LO PLANEADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.