DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO PLANTEL_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO DS_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_IDENTIFICACION	DETALLE_PROYECTO IDENTIFICACION	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_2025 RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_2025 COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_2025 DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_2025 EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_2025 PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_2025 CONTRATOS	AVANCE_FOLIOS AVANCE_FOLIOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FASES FASES	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2025	4	5462500203905	Programa de inversión	79802.26	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:79802.26, modif:Inicio:71232.52	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO DE 5.40X2.40 M. QUE ADICIONA CON MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L. Y ADEMAS DE 4 PLUGBAS HASTA LIMITE DE TERRENO. INCLUYE CALENTADOR SOLAR ANIMAL DUTCHI NAZAHUALCOYOLCO TAMAZULAPAN DUTCHI JESUS ALTECA. SINGUCHITIRA AHUIMI. MUNICIPIO DE AHUIMI. TENAGUA - 86484	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	86484	5	2	2	[metas:1:{unidad_medida:Sanitarios(s), meta:2.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	25-05-2025	31-12-2025	71212.9	71212.9	71212.9	71212.9	71212.9	71212.9	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Sanitarios(s), avance:0.0}	1231604[Ejemplo_PROEZES]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2026-05-12
2025	4	5462500203980	Programa de inversión	147546.00	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:147546.00, modif:Inicio:136179.692	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO DE 5.40X2.40 M. QUE ADICIONA CON MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L. Y ADEMAS DE 4 PLUGBAS HASTA LIMITE DE TERRENO. INCLUYE CALENTADOR SOLAR ZIHUAPAXTLA. SINGUCHITIRA DUTCHIO DUCHI ENCINO. MUNICIPIO DE AHUIMI. TENAGUA - 87004	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	87004	5	2	2	[metas:1:{unidad_medida:Sanitarios(s), meta:2.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	25-05-2025	31-12-2025	136179.692	136179.692	136179.692	136179.692	136179.692	136179.692	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Sanitarios(s), avance:2.0}	1233988[Ejemplo_PROEZES], 1233989[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2026-05-12
2025	4	5462500203981	Programa de inversión	102563.28	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:102563.28, modif:Inicio:94616.021	CONSTRUCCION DE 1 ACCESO CON TOTAL DE 30 M.DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN COLONIA CUAUTLAPAN. SINGUCHITIRA DUTCHIO DUCI ENCINO. MUNICIPIO DE AHUIMI. TENAGUA - 88616	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	88616	5	2	2	[metas:1:{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	17-04-2025	31-12-2025	105092.03	105092.03	105092.03	105092.03	105092.03	105092.03	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.42}	1233145[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2026-05-12, 2025-12-01, ahuimi: Documentación OBRA TERMINADA2, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12
2025	4	5462500203257	Programa de inversión	97532.11	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:97532.11, modif:Inicio:89732.36	CONSTRUCCION DE 1 ACCESO CON TOTAL DE 30 M.DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN COLONIA CUAUTLAPAN. SINGUCHITIRA DUTCHIO DUCI ENCINO. MUNICIPIO DE AHUIMI. TENAGUA - 88732	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	88732	5	2	2	[metas:1:{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	25-05-2025	31-12-2025	82786.46	82786.46	82786.46	82786.46	82786.46	82786.46	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.42}	1232027[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12, fecha: 2025-12-12
2025	4	5462500203650	Programa de inversión	73669.62	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:73669.62, modif:Inicio:68899.68	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO DE 5.40X2.40 M. QUE ADICIONA CON MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L. Y ADEMAS DE 4 PLUGBAS HASTA LIMITE DE TERRENO. IN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO. SINGUCHITIRA CENTRAL. MUNICIPIO DE AHUIMI. TENAGUA - 87003	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	87003	5	2	2	[metas:1:{unidad_medida:Sanitarios(s), meta:2.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	30-05-2025	31-12-2025	68899.68	68899.68	68899.68	68899.68	68899.68	68899.68	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Sanitarios(s), avance:2.0}	1232804[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12, fecha: 2025-12-12
2025	4	5462500203658	Programa de inversión	73669.62	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:73669.62, modif:Inicio:68899.68	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO DE 5.40X2.40 M. QUE ADICIONA CON MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TINACO DE 450 L. Y ADEMAS DE 4 PLUGBAS HASTA LIMITE DE TERRENO. IN LA LOCALIDAD 1 DE MAYO. SINGUCHITIRA CENTRAL. MUNICIPIO DE AHUIMI. TENAGUA - 87004	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	87004	5	2	2	[metas:1:{unidad_medida:Sanitarios(s), meta:2.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	30-05-2025	31-12-2025	68899.68	68899.68	68899.68	68899.68	68899.68	68899.68	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Sanitarios(s), avance:2.0}	1232805[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12, fecha: 2025-12-12
2025	4	5462500203657	Programa de inversión	104997.54	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:104997.54, modif:Inicio:96732.54	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 17.00 M2 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL FUT DICIEMBRE. SINGUCHITIRA CENTRAL. MUNICIPIO DE AHUIMI. ESTADO TENAGUA - 104997	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	104997	5	6	6	[metas:1:{unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	07-07-2025	31-12-2025	96732.54	96732.54	96732.54	96732.54	96732.54	96732.54	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.7}	1233814[Ejemplo_PROEZES]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2026-05-12
2025	4	5462500203495	Programa de inversión	259966.2	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:259966.2, modif:Inicio:239962.16	CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIO DE 17.00 M2 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL FUT DICIEMBRE. SINGUCHITIRA CENTRAL. MUNICIPIO DE AHUIMI. ESTADO TENAGUA - 108108	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	108108	5	4	4	[metas:1:{unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	07-07-2025	31-12-2025	259962.16	259962.16	259962.16	259962.16	259962.16	259962.16	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}	1233481[Ejemplo_PROEZES]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2026-05-12
2025	4	5462500203254	Programa de inversión	179666.2	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:179666.2, modif:Inicio:179667.68	CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIO DE 17.00 M2 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL JUBRICITAL. SINGUCHITIRA CENTRAL. MUNICIPIO DE AHUIMI. ESTADO TENAGUA - 109757	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	109757	5	12	12	[metas:1:{unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	07-07-2025	31-12-2025	179667.68	179667.68	179667.68	179667.68	179667.68	179667.68	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.4}	1234126[Ejemplo_PROEZES]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2026-05-12
2025	4	5462500203254	Programa de inversión	129996.1	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:129996.1, modif:Inicio:129996.18	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 17.00 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL JUBRICITAL. SINGUCHITIRA CENTRAL. MUNICIPIO DE AHUIMI. ESTADO TENAGUA - 129996	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	129996	5	2	2	[metas:1:{unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	07-07-2025	31-12-2025	129996.18	129996.18	129996.18	129996.18	129996.18	129996.18	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}	1234616[Ejemplo_PROEZES]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2026-05-12
2025	4	5462500207213	Programa de inversión	258880.16	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:258880.16, modif:Inicio:258879.38	REHABILITACION DE 900.00 M2 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8 PLUGBAS. UBICADA EN CALLE CERRADA PLANA AB.ULUMA ENTRE CALLE PLAYA CLUB DURAN Y CALLE PLAYA PUERTAMERA EN EL MECHIL. COLONIA ALCANDEA PERAL. SINGUCHITIRA AHUIMI. TENAGUA - 147577	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	147577	54	54	54	[metas:1:{unidad_medida:Metros Cúbicos, meta:810.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	20-07-2025	03-10-2025	258879.38	258879.38	258879.38	258879.38	258879.38	258879.38	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Metros Cúbicos, avance:60.02}	1234733[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12, fecha: 2025-12-12, ahuimi: Documentación OBRA TERMINADA2, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12
2025	4	5462500203459	Programa de inversión	129992.72	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:129992.72, modif:Inicio:129992.62	CONSTRUCCION DE 1CUARTO DORMITORIO DE 17.00 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA DE SAN ANTONIO. SINGUCHITIRA CENTRAL. MUNICIPIO DE AHUIMI. ESTADO TENAGUA - 129992	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	129992	5	2	2	[metas:1:{unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	26-07-2025	31-12-2025	129992.62	129992.62	129992.62	129992.62	129992.62	129992.62	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}	1234808[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12, fecha: 2025-12-12
2025	4	5462500203654	Programa de inversión	514953.8	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:514953.8, modif:Inicio:514953.8	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 17.00 M2 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL JUBRICAL. SAN MIGUEL. MUNICIPIO DE AHUIMI. ESTADO TENAGUA - 686537	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	686537	5	8	8	[metas:1:{unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	31-07-2025	31-12-2025	514953.8	514953.8	514953.8	514953.8	514953.8	514953.8	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}	1235054[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12, fecha: 2025-12-12
2025	4	5462500203657	Programa de inversión	1330077.72	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:1330077.72, modif:Inicio:1276635	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 17.00 M2 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA DE TEPOSAGAMPO. SINGUCHITIRA TEPOSAGAMPO. MUNICIPIO DE AHUIMI. ESTADO TENAGUA - 1276635	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	1276635	5	20	20	[metas:1:{unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	07-08-2025	31-12-2025	1276635.8	1276635.8	1276635.8	1276635.8	1276635.8	1276635.8	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}	1235267[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2026-05-12, fecha: 2026-05-12
2025	4	5462500203455	Programa de inversión	129992.2	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:129992.2, modif:Inicio:129992.152	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 17.00 M2 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA DE NUEVO. SINGUCHITIRA DUTCHIO DUCI ENCINO. MUNICIPIO DE AHUIMI. TENAGUA - 180145	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	180145	5	2	2	[metas:1:{unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	08-08-2025	31-12-2025	129992.15	129992.15	129992.15	45498.47	45498.47	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}	1235268[Ejemplo_PROEZES]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2026-05-12, fecha: 2026-05-12, ahuimi: Documentación OBRA TERMINADA2, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2026-05-12
2025	4	5462500208979	Programa de inversión	399966.52	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:399966.52, modif:Inicio:399966.52	REHABILITACION DE 900.00 M2 ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA COLONIA DE LITHIA. EL APAXULULI. SINGUCHITIRA DUTCHIO DUCI ENCINO EL CARRIZO. MUNICIPIO DE AHUIMI. TENAGUA - 1140977	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	1140977	5	100	200	[metas:1:{unidad_medida:luminaria, meta:200.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	25-09-2025	30-11-2025	399966.8	399966.8	399966.8	399966.8	399966.8	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:luminaria, avance:100.0}		En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12, fecha: 2025-12-12, ahuimi: Documentación OBRA TERMINADA2, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12
2025	4	5462500208980	Programa de inversión	101924.92	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:101924.92, modif:Inicio:101924.92	REHABILITACION DE 900.00 M2 ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA COLONIA DE GUAMUTA. SINGUCHITIRA HERIBERTO VALDEZ ROMERO. MUNICIPIO DE AHUIMI. TENAGUA - 1040859	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	1040859	5	102	203	[metas:1:{unidad_medida:luminaria, meta:203.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	25-09-2025	30-11-2025	101924.92	101924.92	101924.92	101924.92	101924.92	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:luminaria, avance:50.0}		En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12, fecha: 2025-12-12, ahuimi: Documentación OBRA TERMINADA2, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12
2025	4	5462500208981	Programa de inversión	413924.96	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:413924.96, modif:Inicio:413924.96	REHABILITACION DE 900.00 M2 ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA COLONIA DE FELIPE ANGELES. SINGUCHITIRA SAN MIGUEL. MUNICIPIO DE AHUIMI. TENAGUA - 1679486	25. Estatales	1. Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuimi	1679486	5	680	715	[metas:1:{unidad_medida:luminaria, meta:855.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	25-09-2025	30-11-2025	413996.56	413996.56	413996.56	413996.56	413996.56	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:luminaria, avance:85.0}	1236908[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación OBRA TERMINADA, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, terminada 4.0, ocupaciónbienestar, fecha: 2025-12-12, fecha: 2025-12-12
2025	4	5462500203676	Anexos	14500	(FI) Ingrte_recursos:2025, recurso:01, modalidad:I, ramo_prog:n/a, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES), SUBSIDIOS Y CONVENIOS, recurso:14500, modif:Inicio:14500.02	305 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 282756	25. Estatales	1. Ahorro	Otros Proyectos	Sin identificar	282756	N	0	[metas:1:{unidad_medida:Vehículos, meta:1.0}]	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	1. Igualdad: {sex_poblacion:ninguno, tipo:Ninguno}	17-12-2025	31-12-2025	14500.02	14500.02	14500.02	14500.02	14500.02	14500.02	0% Contratado nuevos en el trimestre	Ahuimi: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}	1234675[Ejemplo_PROEZES], 1234676[Ejemplo_FIN], 1234678[Ejemplo_INICIO], 1234679[Ejemplo_PROCESO], 1234680[Ejemplo_FIN], 1234681[Ejemplo_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sobre 1 Documentación ACCION TERMINADA, REPARACION DE TVIVIENDA,LA TVLOCADA, ACCION TERMINADA, REPARACION DE TVIVIENDA, ACCION TERMINADA, REPARACION DE TVIVIENDA,LA TVLOCADA, ACCION TERMINADA, REPARACION DE TVIVIENDA,LA TVLOCADA, ACCION TERMINADA, REPARACION DE TVIVIENDA,LA TVLOCADA, ACCION TERMINADA, REPARACION DE TVIVIENDA,LA TVLOCADA, PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES, ACCION TERMINADA, REPARACION DE TVIVIENDA, ACCION TERMINADA, REPARACION DE TVIVIENDA, fecha: 2026-05-12, fecha: 2026-05-12, fecha: 2026-05-12

Preliminar

| | | |

Preliminar

| | | |

Preliminar

| | | |

Preliminar

| | | |

Preliminar

| | | |

Preliminar

| | | |

Preliminar

| | | |

Preliminar

| | | |

Preliminar

2025	6	SNIP09803058662	Proyecto de inversión	389779	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 17.70 M2 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AYOMA, ESTADO CHUACO, AYOMA	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahorro	167208	5	4	6	[Vertex1:{unidad_medida:Cuarto(s)},meta:3.0,meta_anual:Cuarto:3.0]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:107,dimension:Calidad:REVELIGACION EVIDIO SAN MIGUEL:SAPOTITLAN,:96.00}	28-07-2023	31-12-2023	589660.4	589660.4	589660.4	589660.4	589660.4	En contratada nuevas en el trimestre	[Vertex1:{unidad_medida:Cuarto(s)},avance:3.0]	[2105060]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05},mtra2:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05}}}]	En oficinacentenas
2025	6	SNIP09803055661	Proyecto de inversión	2599882.4	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 17.70 M2 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL, TAMAULIPAS SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AYOMA, ESTADO CHUACO, AYOMA - 000039	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahorro	169139	5	4	6	[Vertex1:{unidad_medida:Cuarto(s)},meta:3.0,meta_anual:Cuarto:3.0]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:185,dimension:Calidad:EVIDIO BAUDELIO DE SAN MIGUEL:,:92.00}	31-07-2023	31-12-2023	2597777.4	2597777.4	2597777.4	2597777.4	2597777.4	En contratada nuevas en el trimestre	[Vertex1:{unidad_medida:Cuarto(s)},avance:3.0]	[2105060]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05},mtra2:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05}}}]	En oficinacentenas
2025	6	SNIP09803055169	Proyecto de inversión	2599882.4	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 17.70 M2 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL, ENSENADA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AYOMA, ESTADO CHUACO, AYOMA - 000038	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahorro	174708	5	4	6	[Vertex1:{unidad_medida:Cuarto(s)},meta:3.0,meta_anual:Cuarto:3.0]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:484,dimension:Calidad:BUSCA DE TODAS:BRAMPE DUB,,:92.00}	05-08-2023	31-12-2023	2599827.78	2599827.78	2599827.78	2599827.78	2599827.78	En contratada nuevas en el trimestre	[Vertex1:{unidad_medida:Cuarto(s)},avance:3.0]	[2105060]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05},mtra2:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05}}}]	En oficinacentenas
2025	6	SNIP09803052254	Proyecto de inversión	2599882.4	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 17.70 M2 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL, ENSENADA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AYOMA, ESTADO CHUACO, AYOMA - 000036	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahorro	172271	5	4	6	[Vertex1:{unidad_medida:Cuarto(s)},meta:3.0,meta_anual:Cuarto:3.0]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:108,dimension:Calidad:LA DEFENSA,:BUSCA LA DEFENSA,:AYOMA SINALOA}	06-08-2023	31-12-2023	2599827.78	2599827.78	2599827.78	2599827.78	2599827.78	En contratada nuevas en el trimestre	[Vertex1:{unidad_medida:Cuarto(s)},avance:3.0]	[2105060]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05},mtra2:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05}}}]	En oficinacentenas
2025	6	SNIP09803029604	Proyecto de inversión	1175003.6	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 17.70 M2 CADA UNO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DAS BAUDERIAS, ENSENADA DUCTOS DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AYOMA, ESTADO CHUACO - 178856	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahorro	178856	5	17	19	[Vertex1:{unidad_medida:Cuarto(s)},meta:9.0,meta_anual:Cuarto:9.0]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:85,dimension:Calidad:BAUDERIAS,:BAUDERIAS,:AYOMA SINALOA}	08-08-2023	31-12-2023	1439927.57	1439927.57	1439927.57	1439927.57	1439927.57	En contratada nuevas en el trimestre	[Vertex1:{unidad_medida:Cuarto(s)},avance:7.0]	[2105060]proyecto_PROYECTO]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05},mtra2:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05}}}]	En oficinacentenas
2025	6	SNIP09803026088	Proyecto de inversión	1429050	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE 1 DE MAYO, TRAMO DE CALLE BACHERE T. ZAMBUDIO A CALLE ACORDE CARDENAS, EN COL. MIGUEL HIDALGO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AYOMA, SINALOA - 200275	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ahorro	200275	5	750	750	[Vertex1:{unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:825.00,meta_anual:Cuadro:-825.0}]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:1,dimension:Calidad:1 DE MAYO:COLONIA MIGUEL HIDALGO,:BUZIGI LOS MO}	25-09-2023	22-12-2023	1428998.01	1428998.01	1428998.01	1428998.01	1428998.01	[vacio] {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:CIUDAD, contratista:, convenante:AYUNTAMIENTO DE}	[Vertex1:{unidad_medida:Metros Cuadrados},avance:825.0]	[2104608]proyecto_PROYECTO],[2104608]proyecto_FIN],[2104608]proyecto_PROYECTO],[2104608]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{obra terminada,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05},mtra2:{documentacion:{PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1 DE MAYO DESDE BACHERE T. ZAMBUDIO HASTA CALLE ACORDE CARDENAS EN COL. MIGUEL HIDALGO DE LOS MOCHIS, SINALOA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05}}}]	En oficinacentenas
2025	6	SNIP09803024603	Proyecto de inversión	1033600.07	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EN CERRADA PUBLICO MULTIDISPOSITIVO ALAMOS, COL. ALAMOS 1, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AYOMA, SINALOA - 202400	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahorro	202400	5	1900	1900	[Vertex1:{unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1900.00,meta_anual:Cuadro:1900.0}]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:1,dimension:Calidad:LOS MOCHIS:EL ALAMO 1,:EL ALAMO 1,LOS MOCHIS,:,:}	25-09-2023	30-11-2023	1029942.96	1029942.96	1029942.96	1029942.96	1029942.96	En contratada nuevas en el trimestre	[Vertex1:{unidad_medida:Metros Cuadrados},avance:1900.0]	[2104608]proyecto_PROYECTO],[2104608]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{obra terminada,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05},mtra2:{documentacion:{obra terminada,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05}}}]	En oficinacentenas
2025	6	SNIP09803020327	Proyecto de inversión	2775274.74	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC DE 6 PULGADAS EN CALLE BENITO JUAREZ BARRIO 18 DE FEBRERO, PROVINCIA SAN MIGUEL, ENSENADA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AYOMA, SINALOA - 200012	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahorro	200012	5	14	17	[Vertex1:{unidad_medida:Generacion(s),meta:9.0,meta_anual:Vivienda:9.0}]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:160,dimension:Calidad:LICENCIADO BENITO JUAREZ:PUERTO TOPOLOBAMP}	25-09-2023	22-12-2023	2774482.38	2774482.38	2774482.38	2774482.38	2774482.38	En contratada nuevas en el trimestre	[Vertex1:{unidad_medida:Generacion(s)},avance:9.0]	[2104572]proyecto_PROYECTO],[2104572]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{obra terminada,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05}}}]	En oficinacentenas
2025	6	SNIP09803009590	Anmlin	501100	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	ADQUISICION DE EQUIPO SUSTITUTO VEHICULO PARA EL SUPERVISOR	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	PROGRAMA	501001	N		0	[Vertex1:{unidad_medida:IMPRESORA(S),meta:6.0,meta_anual:Equipo:6.0},mtra2:{unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(S),meta:5.0,meta_anual:Equipo:5.0},mtra3:{unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(S),meta:5.0,meta_anual:Equipo:5.0}]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:1,dimension:DUDOSO QUE SE PRESENTA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECE}	01-08-2023	31-12-2023	501066.07	501066.07	501066.07	501066.07	501066.07	[vacio] {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:CIEGO, contratista:, convenante:AYUNTAMIENTO DE}	[Vertex1:{unidad_medida:IMPRESORA(S),avance:6.0},mtra2:{unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(S),avance:5.0},mtra3:{unidad_medida:Computadora(s),avance:5.0}]	[2105060]proyecto_FIN],[2105060]proyecto_PROYECTO],[2105060]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{EQUIPO DE COMPUTO (ACTIVOS),,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05},mtra2:{documentacion:{PROYECTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIONAL TERMINADO,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-12-05}}}]	En oficinacentenas
2025	6	SNIP09803005666	Proyecto de inversión	1071882.4	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE MEJORE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA CIUDAD DUCO MOCHIS, ENSENADA CENTRAL, MUNICIPIO DE AYOMA, SINALOA - 310703	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahorro	310703	5	2	2	[Vertex1:{unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:66.0,meta_anual:Cuadro:66.0}]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:180,dimension:Calidad:MAGDA YUDIHS::NOTRUNJE 1 DUCO:DUCO MOCHIS:,:92.0}	11-11-2023	31-12-2023	1074182.95	1074182.95	1074182.95	1074182.95	1074182.95	[vacio] {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI-006DF 170 LEGPR 18 APR 2023, convenante:ACREMBLAR DE LAÑA BOLAÑOS}	[Vertex1:{unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:66.0}]	[2105060]proyecto_IN-013],[2105060]proyecto_FIN],[2105060]proyecto_PROYECTO],[2105060]proyecto_FIN],[2105060]proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-01-10},mtra2:{documentacion:{BRIX TERMINADA,,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2025-01-10}}}]	En oficinacentenas
2025	6	SNIP09803003909	Proyecto de inversión	5160000.00	(PI) [{"otro_secuencial":8025,"nombre":"_pmg_proy:b_tipo_secuencial":"PERTENAECE"},{"APORTACIONES_SUBSIDIOS":"CONVENIOS"},{"nombre":"BENEFICIO"}]	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AYOMA, ENSENADA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AYOMA, ENSENADA TOPOLOBAMPO, CHUACO,COLONIA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AYOMA, SINALOA - 800048	25 - Sinaloa	1 - Ahorro	Propuesta de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ahorro	800048	5	830	830	[Vertex1:{unidad_medida:Metros Cúbicos,meta:1660.0,meta_anual:Metros cúbicos:1660.0}]	1 - Igual: {sec_proyecto:pro:1,tasa:tasa:160,dimension:Calidad:FRANCISCO LABASTIDA:PUERTO TOPOLOBAMPO:CON}	01-12-2023	29-02-2024	5160130.74	5160130.74	5160130.74	0	0	[vacio] {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIP-DA-AIC-005-2023, convenante:DOE-DIC-ATLAS-ELECTORREZ ARAMBOLA, convenante:}	[Vertex1:{unidad_medida:Metros Cúbicos,avance:1660.0}]	[2105060]proyecto_IN-003],[2105060]proyecto_FIN],[2105060]proyecto_PROYECTO],[2105060]proyecto_FIN],[2105060]proyecto_PROYECTO]	En Ejecución	Validado avances	[meta:1:{documentacion:{BRIX FUCIDAMENTE (BRIX TERMINADA),,trimestre:4.0,secuencialactividad:Obra,,fecha:2026-01-05}}}]	En oficinacentenas