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2018 3 SIN00180101061668 Proyecto de inversión 384,673.36                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:384673.36, modificado:384673.36}}

Construccion De Ocho Sanitarios Ecologicos 
En Las Crucecitas Sindicatura Ahome - 10638 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 10638 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:705, 
direccion:RANCHERIA LAS CRUCECITAS, 81351 LAS 
CRUCECITAS, AHOME SINALOA 8 ACCIONES EN 
RANCHERIA LAS CRUCECITAS --A UN LADO DE LA 
FLORIDA-- DE LA SINDICATURA AHO, lon:-
109.1798096, lat:25.93158018}} 20-03-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 CORREGIR, contratista:PAULO ALBERTO 
BASTIDAS CAMARENA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:0.01, 
importe_modificado:0.01}}

Sin avances en el 
trimestre

{1198579/proyecto
_INICIO} Cancelado

Cancelación 
validada

2018 3 SIN00180101061670 Proyecto de inversión 48,084.17                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48084.17, modificado:48084.17}}

Construccion De Un Sanitario Ecologico En La 
Colonia Ferrusquilla En Los Mochis - 11970 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 11970 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA COLONIA 
JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA, 81248 LOS 
MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, COLONIA JOSE A, 
lon:-108.9933305, lat:25.83314806}} 20-03-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

Sin avances en el 
trimestre

{1198581/proyecto
_INICIO} Cancelado

Cancelación 
validada

2018 3 SIN18180101061671 Proyecto de inversión 48,084.17                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48084.17, modificado:189861.48}}

Construccion De Un Sanitario Ecologico En 
Sector Canal Lateral Diez En Los Mochis - 
12059 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 12059 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CERRADA CALLE SIN NOMBRE ZONA 
INDUSTRIAL LOS MOCHIS SECTOR CANAL LATERAL 
10, 81255 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE 
CALLE TOPOLOBAMPO Y CALLE SIN NOMBR, lon:-
108.9530554, lat:25.7955288}} 20-03-2018 31-12-2018 189861.48 189861.48 170021.16 170021.16 170021.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
046CP-AH/2018 LATERAL 10, contratista:VELCO 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:189861.48, importe_modificado:189861.48}} {meta1: {avance:3.9}}

{1198582/proyecto
_INICIO, 
1198582/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180101061672 Proyecto de inversión 192,336.68                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:192336.68, modificado:189861.48}}

Construccion De Cuatro Sanitarios Ecologicos 
En La Colonia Miguel Hidalgo En Los Mochis - 
12005 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 12005 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE CARRETERA VIEJA LOS MOCHIS A 
SAN BLAS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 81210 LOS 
MOCHIS, AHOME SINALOA COLONIA MIGUEL 
HIDALGO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS , lon:-
108.9714824, lat:25.81788055}} 20-03-2018 31-12-2018 189861.48 189861.48 170021.16 170021.16 170021.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
046CP-AH/2018 MIGUEL HIDALGO, contratista:VELCO 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:189861.48, importe_modificado:189861.48}} {meta1: {avance:3.9}}

{1198583/proyecto
_INICIO, 
1198583/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180101061673 Proyecto de inversión 96,168.34                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96168.34, modificado:94984.14}}

Construccion De Dos Sanitarios Ecologicos En 
Ahome Independencia Sindicatura Ahome - 
10438 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 10438 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO AHOME 
INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA 
ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 
CALLE CONOCIDO 2 ACCIONES EN EJIDO AHOME, 
lon:-109.1669945, lat:25.90808726}} 20-03-2018 31-12-2018 94984.14 94984.14 94984.14 94984.14 94984.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 AHOME INDEPENDENCIA, 
contratista:PAULO ALBERTO BASTIDAS CAMARENA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:94984.14, importe_modificado:94984.14}} {meta1: {avance:2.0}}

{1198584/proyecto
_INICIO, 
1198584/proyecto_
FIN, 
1198584/proyecto_
PROCESO, 
1198584/proyecto_
FIN, 
1198584/proyecto_
INICIO, 
1198584/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180101061674 Proyecto de inversión 48,084.17                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48084.17, modificado:47492.07}}

Construccion De Un Sanitario Ecologico En La 
Florida Sindicatura Ahome - 10679 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 10679 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE BORDO DEL CANAL -LUQUEÑO- 
COLONIA LA FLORIDA, 81351 AHOME, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, SECTOR LA FLORIDA DE LA VILLA DE, 
lon:-109.18133, lat:25.92801379}} 20-03-2018 31-12-2018 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 FLORIDA, contratista:PAULO ALBERTO 
BASTIDAS CAMARENA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:47492.07, 
importe_modificado:47492.07}} {meta1: {avance:1.0}}

{1198585/proyecto
_INICIO, 
1198585/proyecto_
PROCESO, 
1198585/proyecto_
INICIO, 
1198585/proyecto_
PROCESO, 
1198585/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN00180101061675 Proyecto de inversión 336,589.19                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:336589.19, modificado:336589.19}}

Construccion De Siete Sanitarios Ecologicos 
En Bagojo Colectivo Sindicatura Ahome - 
10479 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 10479 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE CINCO DE MAYO EJIDO BAGOJO 
COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 
NOMBRE, 7 ACCIONES EN BAGOJO COLE, lon:-
109.1240408, lat:25.87256733}} 20-03-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

Sin avances en el 
trimestre Cancelado

Cancelación 
validada

2018 3 SIN00180101061676 Proyecto de inversión 48,084.17                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48084.17, modificado:48084.17}}

Construccion De Un Sanitario Ecologico En 
Sector Emiliano Zapata De Bagojo Colectivo 
Sindicatura Ahome - 10610 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 10610 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EJIDO BAGOJO 
COLEC, lon:-109.1160036, lat:25.8694008}} 20-03-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

Sin avances en el 
trimestre Cancelado

Cancelación 
validada

2018 3 SIN18180101061679 Proyecto de inversión 288,505.02                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288505.02, modificado:522412.77}}
Construccion De Seis Sanitarios Ecologicos En 
El Colorado Sindicatura Ahome - 10554 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 10554 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, 
direccion:CALLE REVOLUCION CALLE REFORMA Y 
OTRAS CALLES PUEBLO EL COLORADO, 81350 EL 
COLORADO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI, 
lon:-109.3150601, lat:25.75412693}} 20-03-2018 31-12-2018 522412.77 522412.77 522412.77 522412.77 522412.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 COLORADO, contratista:PAULO ALBERTO 
BASTIDAS CAMARENA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:522412.77, 
importe_modificado:522412.77}} {meta1: {avance:11.0}}

{1198590/proyecto
_INICIO, 
1198590/proyecto_
FIN, 
1198590/proyecto_
PROCESO, 
1198590/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180101061682 Proyecto de inversión 162,779.40                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162779.4, modificado:162386.85}}

Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En 
Sector El Sabino De Villa Higuera De Zaragoza - 
9430 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 9430 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE VILLA SECTOR EL 
SABINO DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA, 
81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA 3 
ACCIONES EN EL SECTOR EL SABINO E, lon:-
109.3055724, lat:25.97369591}} 20-03-2018 31-12-2018 162386.85 162386.85 162386.85 162386.85 162386.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018, contratista:MK URBANIZACIONES, S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:162386.85, 
importe_modificado:162386.85}} {meta1: {avance:3.0}}

{1198593/proyecto
_INICIO, 
1198593/proyecto_
FIN, 
1198593/proyecto_
PROCESO, 
1198593/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114437 Proyecto de inversión 174,127.66                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:174127.66, modificado:174127.66}}

Mejoramiento De Comedor Cocina En Jardin 
De Niños Pedro Ma Anaya En Poblado Seis 
Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz - 130262 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 130262 N 0 0 240

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, 
direccion:CALLE COLIMA PUEBLO POBLADO 6 (LOS 
NATOCHES), 81340 POBLADO NÚMERO SEIS (LOS 
NATOCHES), AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 
GABRIEL LEYVA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL 
POBLADO SEIS DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ EN , lon:-109.0279372, lat:26.11147058}} 16-05-2018 31-12-2018 174127.66 174127.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-
079PR-AH/2018, contratista:RAFAEL ESPINOZA CASTRO, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:174127.66, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:1.0}}

{1252819/proyecto
_INICIO, 
1252819/proyecto_
PROCESO, 
1252819/proyecto_
FIN, 
1252819/proyecto_
INICIO, 
1252819/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114438 Proyecto de inversión 270,767.20                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270767.2, modificado:270767.2}}

Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En 
Poblado Numero Siete Sindicatura Gustavo 
Diaz Ordaz - 70506 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70506 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:396, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS PUEBLO 
ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), 81346 
ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 5 ACCIONES EN EL 
POBLAD ALFONSO G. CALDERON -POBLADO 7- DE 
LA SINDICATUR, lon:-109.0134176, lat:26.0618842}} 23-10-2018 31-12-2018 270767.2 270767.2 94768.52 94768.52 94768.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
056PR-AH/2018, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:270767.2, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:1.5}}

{1252820/proyecto
_INICIO, 
1252820/proyecto_
PROCESO, 
1252820/proyecto_
INICIO, 
1252820/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114439 Proyecto de inversión 36,944.68                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36944.68, modificado:36944.68}}

Construccion De Un Cuarto Para Baño En 
Poblado Siete Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz 
- 65601 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65601 N 0 0 5

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:396, 
direccion:CALLE CALLE CONOCIDA PUEBLO 
ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), 81346 
ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POBLADO ALFONSO 
G. CALDERON -POBLADO 7- DE LA SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORD, lon:-109.0145656, 
lat:26.06143427}} 01-05-2018 31-12-2018 36944.68 36944.68 22531.9 22531.9 22531.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
048PR-AH/2018 POBLADO 7, contratista:CONSTRUGEVICE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:36944.68, 
importe_modificado:36944.68}} {meta1: {avance:0.8}}

{1252821/proyecto
_INICIO, 
1252821/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114440 Proyecto de inversión 427,872.33                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:427872.33, modificado:427872.33}}

Construccion De Nueve Sanitarios Ecologicos 
En Poblado Siete De Sindicatura Gustavo Diaz 
Ordaz - 62349 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 62349 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:396, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS PUEBLO 
ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), 81346 
ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 9 ACCIONES EN EL 
POBLADO 7 -POBLADO ALFONSO G. CALDERON- DE 
LA SINDICATU, lon:-109.0160088, lat:26.06141542}} 01-05-2018 31-12-2018 427872.33 427872.33 427872.33 427872.33 427872.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
040PR-AH/2018 POBLADO 7, contratista:LUIS ENRIQUE 
ALVAREZ MOTEL, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:427872.33, 
importe_modificado:427872.33}} {meta1: {avance:9.0}}

{1252822/proyecto
_FIN, 
1252822/proyecto_
INICIO, 
1252822/proyecto_
PROCESO, 
1252822/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114454 Proyecto de inversión 192,310.87                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:192310.87, modificado:192310.87}}

Construccion De Instalacion Electrica En La 
Primaria En Camayeca Sindicatura San Miguel 
- 132493 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 132493 N 0 0 120

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:701, 
direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 
CAMAYECA, 81304 CAMAYECA, AHOME SINALOA 
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LOCALIDA 
CAMAYECA -CERCANO AL EJIDO NUEVO SAN 
MIGUEL- DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.0680671, lat:25.95883979}} 16-05-2018 31-12-2018 192310.87 192310.87 192310.87 192310.87 192310.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-
084PR-AH/2018, contratista:CHAPEM, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:192310.87, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:1.0}}

{1252836/proyecto
_INICIO, 
1252836/proyecto_
FIN, 
1252836/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114670 Proyecto de inversión 258,719.09                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:258719.09, modificado:258719.09}}

Construccion De Siete Cuartos Para Baño En 
La Colonia Jose Angel Espinoza Ferrusquilla 
En Los Mochis - 83554 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83554 N 0 0 35

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS COLONIA 
COLONIA JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA, 
81248 LOS MOCHIS, AHOME SINALOA ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 
LOS MOCHIS COLONIA JOSE ANGEL ESPINOZA 
FERRUSQUILLA MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., 
lon:-108.9933991, lat:25.832679}} 20-04-2018 31-12-2018 258719.09 258719.09 158161.26 158161.26 158161.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
054CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA CIRCA, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:258719.09, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:6.5}}

{1253052/proyecto
_INICIO, 
1253052/proyecto_
PROCESO, 
1253052/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114671 Proyecto de inversión 36,959.87                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.87, modificado:36959.87}}

Construccion De Un Cuarto Para Baño En La 
Colonia Narciso Mendoza En Los Mochis - 
83604 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83604 N 0 0 5

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL 
COLONIA NARCISO MENDOZA, 81217 LOS MOCHIS, 
AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE JESUS REYES HEROLES LOS 
MOCHIS COLONIA NARCISO MENDOZA -CALLE 
ALFONSO CORONA- MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-108.9688942, lat:25.81411451}} 20-04-2018 31-12-2018 36959.87 36959.87 22594.47 22594.47 22594.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
054CP-AH/2018, contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA CIRCA, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36959.87, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:0.9}}

{1253053/proyecto
_INICIO, 
1253053/proyecto_
PROCESO, 
1253053/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114672 Proyecto de inversión 73,919.16                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73919.16, modificado:73919.16}}

Construccion De Dos Cuartos Para Baño En 
Ahome Independencia Sindicatura Ahome - 
82835 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 82835 N 0 0 10

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE COLONIA 
AHOME INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, 2 ACCIONES EN EL SECTOR EJIDO 
AHOME INDEPENDENCIA DE LA VILLA DE AHOME 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.166638, lat:25.90741227}} 20-04-2018 31-12-2018 73919.16 73919.16 38258.4 38258.4 38258.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
047PR-AH/2018, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:73919.16, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:1.8}}

{1253054/proyecto
_INICIO, 
1253054/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances



2018 3 SIN18180201114673 Proyecto de inversión 36,959.58                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.58, modificado:36959.58}}

Construccion De Un Cuarto Para Baño En 
Aguila Azteca Sindicatura Ahome - 82718 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 82718 N 0 0 5

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE CALLE CONOCIDA EJIDO ÁGUILA 
AZTECA, 81307 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE 
CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO SECTOR EJIDO AGUILA AZTECA DE LA 
VILLA DE AHOME EN LA SINDICATURA AHOME DEL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.1569685, lat:25.91548432}} 20-04-2018 31-12-2018 36959.58 36959.58 19129.2 19129.2 19129.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
047PR-AH/2018, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36959.58, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:0.9}}

{1253055/proyecto
_INICIO, 
1253055/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114674 Proyecto de inversión 162,351.78                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162351.78, modificado:162351.78}}

Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En 
La Florida Sindicatura Ahome - 69942 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69942 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS EJIDO LA 
FLORIDA, 81351 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE 
CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO 3 ACCIONES EN EL SECTOR EJIDO LA 
FLORIDA DE LA VILLA DE AHOME EN LA 
SINDICATURA AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.1906587, lat:25.93213863}} 31-03-2018 31-12-2018 162351.78 162351.78 114430.36 114430.36 114430.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
055PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:162351.78, 
importe_modificado:162351.78}} {meta1: {avance:2.3}}

{1253056/proyecto
_INICIO, 
1253056/proyecto_
PROCESO, 
1253056/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114675 Proyecto de inversión 162,351.78                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162351.78, modificado:162351.78}}

Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En 
Ahome Independencia Sindicatura Ahome - 
69866 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69866 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS EJIDO AHOME 
INDEPENDENCIA, 81318 AHOME, AHOME SINALOA 
ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 
CALLE CONOCIDO 3 ACCIONES EN EL EJIDO 
AHOME INDEPENDENCIA -COLONIA AHOME 
INDEPENDENCIA- DE LA VILLA DE AHOME EN LA 
SINDICATURA AHOME D, lon:-109.1675739, 
lat:25.90792321}} 31-03-2018 31-12-2018 162351.78 162351.78 114430.36 114430.36 114430.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
055PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:162351.78, 
importe_modificado:162351.78}} {meta1: {avance:2.4}}

{1253057/proyecto
_INICIO, 
1253057/proyecto_
PROCESO, 
1253057/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114676 Proyecto de inversión 432,938.08                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:432938.08, modificado:432938.08}}

Construccion De Ocho Cuartos Dormitorio En 
Aguila Azteca Sindicatura Ahome - 69785 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69785 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS EJIDO ÁGUILA 
AZTECA, 81307 AHOME, AHOME SINALOA ENTRE 
CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO 8 ACCIONES EN EL EJIDO AGUILA 
AZTECA - COLONIA EJIDO AGUILA AZTECA- DE LA 
VILLA DE AHOME EN LA SINDICATURA AHOME DEL 
MUNICIPI, lon:-109.1580896, lat:25.9148328}} 31-03-2018 31-12-2018 432938.08 432938.08 305147.63 305147.63 305147.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
055PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:432938.08, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:5.63}}

{1253058/proyecto
_INICIO, 
1253058/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114677 Proyecto de inversión 43,836.40                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:43836.4, modificado:43836.4}}

Mejoramiento De Techumbre En Primaria Del 
Ejido Bachomobampo Uno Sindicatura 
Central - 132190 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 132190 N 0 0 250

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, 
direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO 
BACHOMOBAMPO 1, 81378 BACHOMOBAMPO 
NÚMERO UNO, AHOME SINALOA ENTRE CALLE 
CONSTITUCION Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 
NOMBRE PRIMARIA DE LA LOCALIDD 
BACHOMOBAMPO 1 DE LA SINDICATURA CENTRAL 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.1901969, lat:25.7593357}} 16-05-2018 31-12-2018 43836.4 43836.4 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-
083PR-AH/2018, contratista:HERNAN GARCIA CASTRO, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:43836.4, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:0.8}}

{1253059/proyecto
_PROCESO, 
1253059/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114678 Proyecto de inversión 73,919.16                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73919.16, modificado:73919.16}}

Construccion De Dos Cuartos Para Baño En 
Bagojo Colectivo Sindicatura Ahome - 82890 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 82890 N 0 0 10

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS EJIDO 
BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, 
AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, 2 ACCIONES EN EL EJIDO BAGOJO 
COLECTIVO -POR CALLE 21 DE SEPTIEMBRE Y POR 
CALLEJON RICARDO FLORES MAGON- DE LA 
SINDICATURA AHO, lon:-109.1167975, 
lat:25.87379284}} 20-04-2018 31-12-2018 73919.16 73919.16 38258.4 38258.4 38258.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
047PR-AH/2018, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:73919.16, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:1.8}}

{1253060/proyecto
_INICIO, 
1253060/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114679 Proyecto de inversión 36,959.58                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.58, modificado:36959.58}}

Construccion De Un Cuarto Para Baño En Vida 
Nueva Bagojo Colectivo Sindicatura Ahome - 
82984 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 82984 N 0 0 5

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE POR LA ORILLA DE LA CARRETERA 
LOS MOCHIS A AHOME EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 
81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA, 
COLNIA VIDA NUEVA DEL EJIDO BAGOJO 
COLECTIVO -FRENTE A LA CARRETERA- DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.1211306, 
lat:25.88205173}} 20-04-2018 31-12-2018 36959.58 36959.58 19129.2 19129.2 19129.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
047PR-AH/2018, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36959.58, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:0.9}}

{1253061/proyecto
_INICIO, 
1253061/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114680 Proyecto de inversión 36,959.58                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.58, modificado:36959.58}}

Construccion De Un Cuarto Para Baño En 
Sector Emiliano Zapata Bagojo Colectivo 
Sindicatura Ahome - 82949 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 82949 N 0 0 5

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE CALLE CONOCIDA EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, SECTOR EJIDO EMILIANO ZAPATA U 
OLAS ALTAS DEL EJIDO BAGOJO COLECTIVO DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.1107607, 
lat:25.87091411}} 20-04-2018 31-12-2018 36959.58 36959.58 19129.2 19129.2 19129.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
047PR-AH/2018, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36959.58, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:0.9}}

{1253062/proyecto
_INICIO, 
1253062/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114681 Proyecto de inversión 108,234.52                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108234.52, modificado:108234.52}}

Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En 
Sector Vida Nueva De Bagojo Colectivo 
Sindicatura Ahome - 69925 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69925 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO 
BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, 
AHOME SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y 
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 2 
ACCIONES EN SECTOR VIDA NUEVA DEL EJIDO 
BAGOJO COLECTIVO EN SINDICATURA AHOME DEL 
MUNICIPIO DE AHOME S, lon:-109.120112, 
lat:25.88379147}} 30-03-2018 31-12-2018 108234.52 108234.52 76286.91 76286.91 76286.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
055PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:108234.52, 
importe_modificado:108234.52}} {meta1: {avance:1.5}}

{1253063/proyecto
_INICIO, 
1253063/proyecto_
PROCESO, 
1253063/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114682 Proyecto de inversión 432,938.08                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:432938.08, modificado:432938.08}}

Construccion De Ocho Cuartos Dormitorio En 
Sector Olas Altas O Emiliano Zapata De 
Bagojo Colectivo Sindicatura Ahome - 69917 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69917 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS EJIDO 
EMILIANO ZAPATA, 81310 BAGOJO COLECTIVO, 
AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 8 ACCIONES EN EL 
SECTOR OLAS ALTAS-EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO 
BAGOJO COLECTIVO DE LA SINDICATURA AHOME 
EN EL MUNI, lon:-109.1136813, lat:25.86954274}} 31-03-2018 31-12-2018 432938.08 432938.08 305147.63 305147.63 305147.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
055PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:432938.08, 
importe_modificado:432938.08}} {meta1: {avance:6.0}}

{1253064/proyecto
_INICIO, 
1253064/proyecto_
PROCESO, 
1253064/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114683 Proyecto de inversión 108,234.52                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108234.52, modificado:108234.52}}

Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En 
Bagojo Colectivo Sindicatura Ahome - 69902 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69902 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS EJIDO 
BAGOJO COLECTIVO, 81310 BAGOJO COLECTIVO, 
AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 2 ACCIONES EN EL 
EJIDO BAGOJO COLECTIVO DE LA SINDICATURA 
AHOME EN MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.1212774, lat:25.87691794}} 31-03-2018 31-12-2018 108234.52 108234.52 76286.9 76286.9 76286.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
055PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:108234.52, 
importe_modificado:108234.52}} {meta1: {avance:1.5}}

{1253065/proyecto
_INICIO, 
1253065/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114684 Proyecto de inversión 649,866.48                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:649866.48, modificado:649866.48}}

Construccion De Dose Cuartos Dormitorio En 
Cohuibampo Sindicatura Heriberto Valdez 
Romero - 69437 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69437 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS EJIDO 
COHUIBAMPO, 81312 COHUIBAMPO, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, 12 ACCIONES EN EL EJIDO 
COHUIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.1677486, lat:25.94370574}} 31-03-2018 31-12-2018 649866.48 649866.48 379465.82 379465.82 379465.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:649866.48, importe_modificado:649866.48}} {meta1: {avance:8.5}}

{1253066/proyecto
_INICIO, 
1253066/proyecto_
PROCESO, 
1253066/proyecto_
INICIO, 
1253066/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114685 Proyecto de inversión 73,919.16                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73919.16, modificado:73919.16}}

Construccion De Dos Cuartos Para Baño En El 
Colorado Sindicatura Ahome - 82971 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 82971 N 0 0 10

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS PUEBLO EL 
COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 2 CCIONES EN EL 
CAMPO PESQUERO EL COLORADO DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.3180539, 
lat:25.76487725}} 20-04-2018 31-12-2018 73919.16 73919.16 38258.4 38258.4 38258.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
047PR-AH/2018, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:73919.16, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:1.8}}

{1253067/proyecto
_INICIO, 
1253067/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114686 Proyecto de inversión 270,586.30                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270586.3, modificado:270586.3}}

Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En 
El Colorado Sindicatura Ahome - 69932 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69932 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS PUEBLO EL 
COLORADO, 81350 EL COLORADO, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 5 ACCIONES EN EL 
CAMPO PESQUERO EL COLORADO DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.3175997, 
lat:25.76433921}} 31-03-2018 31-12-2018 270586.3 270586.3 190717.27 190717.27 190717.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
055PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:270586.3, 
importe_modificado:270586.3}} {meta1: {avance:3.7}}

{1253068/proyecto
_INICIO, 
1253068/proyecto_
PROCESO, 
1253068/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114687 Proyecto de inversión 277,186.67                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:277186.67, modificado:271138.31}}

Mejoramiento De Las Aulas En La Escuela 
Primaria Senador Gabriel Ramos Millan En 
Ejido Dieciocho De Marzo Sindicatura Central - 
130503 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 130503 N 0 0 250

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, 
direccion:CALLE JAVIER MINA EJIDO 18 DE MARZO, 
81360 DIECIOCHO DE MARZO, AHOME SINALOA 
ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA 
PRIMARIA SENADOR GABRIEL RAMOS MILLAN EN 
EL EJIDO 18 DE MARZO APROXIMADAMENTE 600 
M. AL SURESTE DE, lon:-109.0841194, 
lat:25.85809468}} 16-05-2018 31-12-2018 271138.31 271138.31 271138.31 271138.31 271138.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-
080PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:277186.67, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:1.0}}

{1253069/proyecto
_INICIO, 
1253069/proyecto_
PROCESO, 
1253069/proyecto_
FIN, 
1253069/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114688 Proyecto de inversión 95,082.74                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:95082.74, modificado:95082.74}}

Construccion De Dos Sanitarios Ecologicos En 
Gustavo Diaz Ordaz De Sindicatura Gustavo 
Diaz Ordaz - 79245 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 79245 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, 
direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE VILLA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343 GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE 
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 
TERRACERIA SIN NOMBRE 2 ACCIONES EN 
COLONIA TOLEDO CORRO DEL LA VILLA GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ EN SINDICATURA , lon:-109.0394048, 
lat:26.26045855}} 20-03-2018 31-12-2018 95082.74 95082.74 95082.74 95082.74 95082.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
040PR-AH/2018 VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 
contratista:LUIS ENRIQUE ALVAREZ MOTEL, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:95082.74, importe_modificado:95082.74}} {meta1: {avance:2.0}}

{1253070/proyecto
_INICIO, 
1253070/proyecto_
PROCESO, 
1253070/proyecto_
FIN, 
1253070/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114689 Proyecto de inversión 324,920.64                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324920.64, modificado:324920.64}}

Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En 
Gustavo Diaz Ordaz Sindicatura Gustavo Diaz 
Ordaz - 70427 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70427 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS VILLA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 81343 GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ (EL CARRIZO), AHOME SINALOA ENTRE 
CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 
CONOCIDO 6 ACCIONES EN VILLA GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 
EN EL MUNICIPIO DE, lon:-109.0403195, 
lat:26.26124512}} 31-03-2018 31-12-2018 324920.64 324920.64 113722.22 113722.22 113722.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
056PR-AH/2018, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:324920.64, 
importe_modificado:324920.64}} {meta1: {avance:4.0}}

{1253071/proyecto
_INICIO, 
1253071/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114690 Proyecto de inversión 55,712.40                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:55712.4, modificado:55712.4}}

Rehabilitacion Con Impermeabilizacion De 
Techo Firme En Doce Viviendas En El Sabino 
Sindicatura Higuera De Zaragoza - 81784 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 81784 N 0 0 60

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA 
SECTOR EL SABINO DE LA VILLA HIGUERA DE 
ZARAGOZA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, 
AHOME SINALOA, 12 ACCIONES EN EL SECTOR EL 
SABINO DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA DE LA 
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE , lon:-109.3102652, 
lat:25.97444267}} 26-03-2018 31-12-2018 55712.4 55712.4 19499.34 19499.34 19499.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
027PR-028PR-AH/2018, contratista:PROMOTORA Y 
OPERADORA DE OBRAS, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:278562.0, importe_modificado:278562.0}} {meta1: {avance:11.8}}

{1253072/proyecto
_INICIO, 
1253072/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances



2018 3 SIN18180201114691 Proyecto de inversión 75,000.03                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75000.03, modificado:75000.0}}

Suministro De Veinte Estufas Ecologicas En 
Colonia Ejidal Villa Higuera De Zaragoza 
Sindicatura Higuera De Zaragoza - 81726 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 81726 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS COLONIA 
EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 20 ACCIONES EN LA 
COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE 
ZARAGOZA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN EL MUNICIP, lon:-109.3148474, 
lat:25.97206816}} 09-03-2018 31-12-2018 75000 75000 75000 75000 75000

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF-
VIV-063PR-064PR-065PR-066PR-067PR-068PR-069PR-070CP-
AHO/2018 EJIDAL, contratista:DENNIS GUADALUPE 
GONZALEZ AGRAMON, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:75000.0, 
importe_modificado:75000.0}} {meta1: {avance:20.0}}

{1253073/proyecto
_PROCESO, 
1253073/proyecto_
INICIO, 
1253073/proyecto_
PROCESO, 
1253073/proyecto_
FIN, 
1253073/proyecto_
INICIO, 
1253073/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114692 Proyecto de inversión 735,880.19                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:735880.19, modificado:705218.52}}

Construccion De Veinticuatro Acciones Techo 
Firme En Col Gloria Ochoa De Labastida Villa 
Higuera De Zaragoza Sindicatura Higuera De 
Zaragoza - 79502 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 79502 N 0 0 120

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS COLONIA 
COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA EN LA 
VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA, 81330 HIGUERA DE 
ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 
24 ACCIONES EN COLONIA GLORIA OCHOA DE 
LABASTIDA DE LA VI, lon:-109.3087668, 
lat:25.96034821}} 11-03-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
019PR-AH/2018 2de2, contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:705218.52, importe_modificado:705218.52}}

Sin avances en el 
trimestre

{1253074/proyecto
_INICIO} Cancelado

Cancelación 
validada

2018 3 SIN18180201114693 Proyecto de inversión 245,293.40                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:245293.4, modificado:293841.05}}

Construccion De Ocho Acciones De Techo 
Firme En Colonia Ejidal Villa Higuera De 
Zaragoza Sindicatura Higuera De Zaragoza - 
79487 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 79487 N 0 0 40

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS VILLA 
HIGUERAS DE ZARAGOZA CENTRO, 81330 HIGUERA 
DE ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 
8 ACCIONES EN COLONIA EJIDAL DE LA VILLA 
HIGUERA DE ZARAGOZA EN LA SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZ, lon:-109.3125354, 
lat:25.97300145}} 11-05-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
019PR-AH/2018 1de2, contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:293841.05, importe_modificado:293841.05}}

Sin avances en el 
trimestre

{1253075/proyecto
_INICIO} Cancelado

Cancelación 
validada

2018 3 SIN18180201114694 Proyecto de inversión 54,128.95                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54128.95, modificado:54128.95}}

Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En 
La Colonia San Lorenzo Nuevo De Villa 
Higuera De Zaragoza - 69685 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69685 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLE CALLE CONOCIDA COLONIA SAN 
LORENZO NUEVO, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, 
AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA SAN 
LORENZO NUEVO DE LA VILLA HIGUERA DE 
ZARAGOZA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN EL MUNIC, lon:-109.3135224, 
lat:25.96922046}} 20-03-2018 31-12-2018 54128.95 54128.95 54128.95 54128.95 54128.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018, contratista:MK URBANIZACIONES, S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:54128.95, importe_modificado:54128.95}} {meta1: {avance:1.0}}

{1253076/proyecto
_INICIO, 
1253076/proyecto_
PROCESO, 
1253076/proyecto_
INICIO, 
1253076/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114695 Proyecto de inversión 162,386.85                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162386.85, modificado:162386.85}}

Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En 
La Colonia Gloria Ochoa De Villa Higuera De 
Zaragoza - 69579 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69579 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS COLONIA 
COLONIA GLORIA OCHOA DE LABASTIDA EN LA 
VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA, 81330 HIGUERA DE 
ZARAGOZA, AHOME SINALOA ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 
3 ACCIONES EN LA COLONIA GLORIA OCHOA DE 
LABASTIDA DE LA , lon:-109.3078227, 
lat:25.96077265}} 20-03-2018 31-12-2018 162386.85 162386.85 162386.85 162386.85 162386.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018, contratista:MK URBANIZACIONES, S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:162386.85, 
importe_modificado:162386.85}} {meta1: {avance:3.0}}

{1253077/proyecto
_INICIO, 
1253077/proyecto_
FIN, 
1253077/proyecto_
INICIO, 
1253077/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114696 Proyecto de inversión 270,644.75                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270644.75, modificado:270644.75}}

Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En 
La Colonia Ejidal De Villa Higuera De Zaragoza 
- 69556 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69556 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS COLONIA 
EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 5 ACCIONES EN LA 
COLONIA EJIDAL DE LA VILLA DE HIGUERA DE 
ZARAGOZA DE SA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN EL MUNIC, lon:-109.3126856, 
lat:25.97296287}} 20-03-2018 31-12-2018 270644.75 270644.75 270644.75 270644.75 270644.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018, contratista:MK URBANIZACIONES, S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:270644.75, 
importe_modificado:270644.75}} {meta1: {avance:5.0}}

{1253078/proyecto
_INICIO, 
1253078/proyecto_
PROCESO, 
1253078/proyecto_
FIN, 
1253078/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114697 Proyecto de inversión 36,959.97                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.97, modificado:36006.07}}

Construccion De Un Cuarto Para Baño En La 
Colonia Gloria Ochoa De Labastida Villa 
Higuera De Zaragoza Sindicatura Higuera De 
Zaragoza - 65899 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65899 N 0 0 5

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLE CALLE CONOCIDA COLONIA 
GLORIA OCHOA DE LABASTIDA VILLA HIGUERA DE 
ZARAGOZA, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, 
AHOME SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA GLORIA 
OCHOA DE LABASTIDA DE LA VILLA HIGUERA DE 
ZARAGOZA DE LA S, lon:-109.308614, 
lat:25.96104274}} 01-05-2018 31-12-2018 36006.07 36006.07 36006.07 36006.07 36006.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
051PR-AH/2018 GLORIA OCHOA, contratista:INMOBILIARIA 
OLVERA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:36959.97, 
importe_modificado:36959.97}} {meta1: {avance:0.98}}

{1253079/proyecto
_INICIO, 
1253079/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114698 Proyecto de inversión 184,799.85                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184799.85, modificado:180030.35}}

Construccion De Cinco Cuartos Para Baño En 
La Colonia Ejidal De La Villa Higuera De 
Zaragoza Sindicatura Higuera De Zaragoza - 
65877 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENRTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65877 N 0 0 25

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS COLONIA 
EJIDAL, 81330 HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE 
CONOCIDA, CALLE CONOCIDA 5 ACCIONES EN LA 
COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE 
ZARAGOZA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN EL MUNICIPI, lon:-109.3131792, 
lat:25.97303098}} 01-05-2018 30-12-2018 180030.35 180030.35 180030.35 180030.35 180030.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
051PR-AH/2018 EJIDAL, contratista:INMOBILIARIA OLVERA, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:184799.85, 
importe_modificado:184799.85}} {meta1: {avance:4.9}}

{1253080/proyecto
_INICIO, 
1253080/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114699 Proyecto de inversión 269,434.05                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:269434.05, modificado:269434.05}}

Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En 
San Miguel Sindicatura San Miguel - 71351 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 71351 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS PUEBLO SAN 
MIGUEL ZAPOTITLAN, 81304 SAN MIGUEL 
ZAPOTITLÁN, AHOME SINALOA ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 
5 ACCIONES EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN DE LA 
SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.0493249, 
lat:25.94971779}} 31-03-2018 31-12-2018 269434.05 269434.05 75858.75 75858.75 75858.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
060PR-AH/2018 SAN MIGUEL, contratista:FAUSTO ANTONIO 
COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:269434.05, 
importe_modificado:269434.05}} {meta1: {avance:1.5}}

{1253081/proyecto
_PROCESO, 
1253081/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114700 Proyecto de inversión 565,843.56                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:565843.56, modificado:554004.37}}

Construccion Techumbre Metalica Con Marco 
Rigido En Cobaes Cientocatorce En Bolsa De 
Tosalibampo Uno Sindicatura Higuera De 
Zaragoza - 130894 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 130894 N 0 0 250

{meta1: 
{unidad_medida:8218, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, 
direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO BOLSA 
DE TOSALIBAMPO 1, 81308 BOLSA DE 
TOSALIBAMPO UNO, AHOME SINALOA ENTRE 
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 
SIN NOMBRE BACHILLERATO COBAES 114 EN EJIDO 
BOLSA DE TOSALIBAMPO 1 DE LA SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGO, lon:-109.1736692, 
lat:26.11060584}} 16-05-2018 31-12-2018 554004.37 554004.37 554004.37 554004.37 554004.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ED-
082PR-AH/2018, contratista:JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:565843.56, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:1.0}}

{1253082/proyecto
_PROCESO, 
1253082/proyecto_
FIN, 
1253082/proyecto_
INICIO, 
1253082/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114821 Proyecto de inversión 36,971.99                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36971.99, modificado:36971.99}}

Construccion De Un Cuarto Para Baño En 
Nuevo San Miguel Sindicatura San Miguel - 
83146 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83146 N 0 0 5

{meta1: 
{unidad_medida:999, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, 
direccion:CALLE FUNDACION AMOR EJIDO NUEVO 
SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 
NOMBRE, EJIDO NUEVO SAN MIGUEL -CALLE 
FUNDACION AMOR Y CALLE ORO PINTO- DE LA 
SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALO, lon:-109.0550853, 
lat:25.96335577}} 20-04-2018 31-12-2018 36971.99 36971.99 30497.76 30497.76 30497.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
052PR-AH/2018, contratista:EZEQUIEL SOLANO MIRANDA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36971.99, importe_modificado:0.0}} {meta1: {avance:0.9}}

{1253203/proyecto
_INICIO, 
1253203/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114822 Proyecto de inversión 237,366.65                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:237366.65, modificado:237366.65}}

Construccion De Cinco Sanitarios Ecologicos 
En Nuevo San Miguel Sindicatura San Miguel - 
79366 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 79366 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, 
direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO NUEVO 
SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 
NOMBRE, 5 ACCIONES EN EL EJIDO NUEVO SAN 
MIGUEL -SECTOR CAMAYECA A UN LADO DEL 
CERRO- DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL 
MUNICIPI, lon:-109.0596591, lat:25.96059015}} 20-03-2018 31-12-2018 237366.65 237366.65 211989.83 211989.83 211989.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
044PR-AH/2018 NUEVO SAN MIGUEL, contratista:ZAVEL 
COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:237366.65, importe_modificado:237366.65}} {meta1: {avance:4.9}}

{1253204/proyecto
_INICIO, 
1253204/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114823 Proyecto de inversión 377,207.67                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:377207.67, modificado:377207.67}}

Construccion De Siete Cuartos Dormitorio En 
Nuevo San Miguel Sindicatura San Miguel - 
71285 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 71285 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:818, 
direccion:CALLE CALLES CONOCIDAS EJIDO NUEVO 
SAN MIGUEL, 81304 NUEVO SAN MIGUEL, AHOME 
SINALOA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO 7 ACCIONES EN EL 
EJIDO NUEVO SAN MIGUEL DE LA SINDICATURA 
SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.0592242, lat:25.9604057}} 31-03-2018 31-12-2018 377207.67 377207.67 106202.23 106202.23 106202.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
060PR-AH/2018 NUEVO SAN MIGUEL, contratista:FAUSTO 
ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:377207.67, 
importe_modificado:377207.67}} {meta1: {avance:2.1}}

{1253205/proyecto
_INICIO, 
1253205/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201114824 Proyecto de inversión 807,588.23                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:807588.23, modificado:802796.44}}

Construccion De Diecisiete Sanitarios 
Ecologicos En Campo Uno Santa Rosa De 
Sindicatura Central - 11615 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 11615 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0, 
meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:846, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C 
TRAMO CARRETERA MEXICO 15 ZONA INDUSTRIAL 
MOCHIS - CAMPO 35 POR CARRETERA LOS MOCHIS-
CAMPO 35 KILÓMETRO 8 + 450 RANCHERIA 
CAMPO 1 SANTA ROSA, 81360 ALBERGUE SANTA 
ROSA, AHOME SINALOA, 17 ACCIONES EN EL 
CAMPO 1 SANTA ROSA, lon:-108.9022393, 
lat:25.86703791}} 20-03-2018 31-12-2018 802796.44 802796.44 802796.44 802796.44 802796.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
041PR-AH/2018 CAMPO 1, contratista:ROMAN VARGAS 
MEDINA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:807588.23, 
importe_modificado:807588.23}} {meta1: {avance:17.0}}

{1253206/proyecto
_PROCESO, 
1253206/proyecto_
INICIO, 
1253206/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN18180201131502 Proyecto de inversión 107,773.62                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:107773.62, modificado:107773.62}}

Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En 
Oro Pinto Goros Uno Sindicatura San Miguel - 
70528 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70528 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1318, 
direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA SAN 
MIGUEL AL PORVENIR - ORO PINTO (GOROS UNO) 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 
RANCHERIA ORO PINTO GOROS UNO, 81306 ORO 
PINTO, AHOME SINALOA, 2 ACCIONES EN LA 
LOCALIDAD ORO PINTO ¿GOROS UNO- DE LA 
SINDICATURA SAN MIGUEL ZA, lon:-109.0715478, 
lat:25.92866775}} 31-03-2018 31-12-2018 107773.62 107773.62 30343.5 30343.5 30343.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
060PR-AH/2018 ORO PINTO, contratista:FAUSTO ANTONIO 
COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:107773.62, 
importe_modificado:107773.62}} {meta1: {avance:0.43}}

{1269884/proyecto
_PROCESO, 
1269884/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297662 Proyecto de inversión 487,032.75                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:487032.75, modificado:487032.75}}

CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS 
DORMITORIO EN LAZARO CARDENAS DE 
SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 979 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 979 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:448, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO LÁZARO 
CÁRDENAS (MUELLECITO), 81390LÁZARO 
CÁRDENAS (MUELLECITO), AHOME SINALOAENTRE 
,  9 ACCIONES EN CAMPO PESQUERO LAZARO 
CARDENAS -MUELLECITO- DE LA SINDICATURA 
TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-108.96441091, lat:25.60048586}} 20-03-2018 31-12-2018 487032.75 487032.75 386918.51 386918.51 386918.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
061PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:1352868.75, 
importe_modificado:1352868.75}} {meta1: {avance:8.0}}

{1297662/proyecto
_PROCESO, 
1297662/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297663 Proyecto de inversión 270,573.75                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270573.75, modificado:270573.75}}

CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS 
DORMITORIO EN CAMPO PESQUERO 
PAREDONES DE SINDICATURA 
TOPOLOBAMPO - 980 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 980 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:349, 
direccion:PUEBLO PAREDONES, 81377PAREDONES, 
AHOME SINALOAENTRE Y,5 ACCIONES EN CAMPO 
PESQUERO PAREDONES DE LA SINDICATURA 
TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-108.99082975, lat:25.66445386}} 20-03-2018 31-12-2018 270573.75 270573.75 214955.7 214955.7 214955.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
061PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:1352868.75, 
importe_modificado:1352868.75}} {meta1: {avance:4.0}}

{1297663/proyecto
_PROCESO, 
1297663/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances



2018 3 SIN180301297664 Proyecto de inversión 54,114.75                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54114.75, modificado:54114.75}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN EJIDO PLAN DE GUADALUPE 
DE SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 986 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 986 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:198, 
direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO PLAN DE 
GUADALUPE, 81379EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 
AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLEEJIDO 
PLAN DE GUADALUPE DE LA SINDICATURA 
TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.09930726, lat:25.69493456}} 20-03-2018 31-12-2018 54114.75 54114.75 42990.95 42990.95 42990.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
061PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:1352868.75, 
importe_modificado:1352868.75}} {meta1: {avance:0.8}}

{1297664/proyecto
_PROCESO, 
1297664/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297665 Proyecto de inversión 270,573.75                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270573.75, modificado:270573.75}}

CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS 
DORMITORIO EN TOPOLOBAMPO DE 
SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 991 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 991 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, 
direccion:CALLES CONOCIDAS PUERTO PESQUERA, 
81373TOPOLOBAMPO, AHOME 
SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE5 ACCIONES 
EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO SECTOR 
PESQUERA A UN LADO DE LA IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE DE LA SINDICATURA 
TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO, lon:-
109.05612093, lat:25.59808618}} 20-03-2018 31-12-2018 270573.75 270573.75 214954.73 214954.73 214954.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
061PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:1352868.75, 
importe_modificado:1352868.75}} {meta1: {avance:4.0}}

{1297665/proyecto
_PROCESO, 
1297665/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297675 Proyecto de inversión 284,839.98                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:284839.98, modificado:284839.98}}

CONSTRUCCION DE SEIS SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN EL PELUCHIN SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 1996 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 1996 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:727, 
direccion:CAMINO TRAMO VILLA HIGUERA DE 
ZARAGOZA (CALLE PASCUAL OROSCO)- EL 
PELUCHIN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 
undefined RANCHERIA EL PELUCHIN, 81330EL 
PELUCHÍN, AHOME SINALOAENTRE Y,6 ACCIONES 
EN LA LOCALIDAD EL PELUCHIN PROLONGACION 
DE LA CALLE PASC, lon:-109.32463777, 
lat:25.97410501}} 20-03-2018 31-12-2018 284839.98 284839.98 261587.8 261587.8 261587.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
043PR-AH/2018 1de4, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:284839.98, 
importe_modificado:284839.98}} {meta1: {avance:5.5}}

{1297675/proyecto
_PROCESO, 
1297675/proyecto_
INICIO, 
1297675/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297677 Proyecto de inversión 94,946.66                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94946.66, modificado:94946.66}}

CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN LAS GRULLAS MARGEN 
DERECHA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA - 2014 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 2014 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, 
direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO LAS GRULLAS 
MARGEN DERECHO, 81350LAS GRULLAS MARGEN 
DERECHA, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , 
CALLE2 ACCIONES EN EJIDO LAS GRULLAS MARGEN 
DERECHA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.33918967, lat:25.87578376}} 20-03-2018 31-12-2018 94946.66 94946.66 84795.93 84795.93 84795.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
043PR-AH/2018 2de4, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:94946.66, 
importe_modificado:94946.66}} {meta1: {avance:1.8}}

{1297677/proyecto
_PROCESO, 
1297677/proyecto_
INICIO, 
1297677/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297678 Proyecto de inversión 379,786.64                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:379786.64, modificado:379786.64}}

CONSTRUCCION DE OCHO SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN EL JITZAMURI SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 2025 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 2025 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, 
direccion:CALLE  PUEBLO JITZAMURI, 
81334JITZÁMURI, AHOME SINALOAENTRE ,  8 
ACCIENES EN LA LOCALIDAD CAMPO PESQUERO 
JITZAMURI DE LA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.26190105, lat:26.20971087}} 20-03-2018 31-12-2018 379786.64 379786.64 339183.73 339183.73 339183.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
043PR-AH/2018 3de4, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:379786.64, 
importe_modificado:379786.64}} {meta1: {avance:7.0}}

{1297678/proyecto
_PROCESO, 
1297678/proyecto_
INICIO, 
1297678/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297680 Proyecto de inversión 427,259.97                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:427259.97, modificado:427259.97}}

CONSTRUCCION DE NUEVE SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN LAS LAJITAS SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 2040 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 2040 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, 
direccion:CALLE  EJIDO LAS LAJITAS, 81334LAS 
LAJITAS, AHOME SINALOAENTRE ,9 ACCIONES EN 
LA LOCALIDAD CAMPO PESQUERO LAS LAJITAS DE 
LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.37585605, lat:26.09696601}} 20-03-2018 31-12-2018 427259.97 427259.97 381581.7 381581.7 381581.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
043PR-AH/2018 4de4, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:427259.97, 
importe_modificado:427259.97}} {meta1: {avance:8.0}}

{1297680/proyecto
_PROCESO, 
1297680/proyecto_
INICIO, 
1297680/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297822 Proyecto de inversión 94,946.66                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94946.66, modificado:94946.66}}

CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN FLOR AZUL SINDICATURA 
SAN MIGUDOS - 5789 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 5789 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO FLOR AZUL, 
81305FLOR AZUL, AHOME SINALOAENTRECALLEY 
CALLE , CALLE2 ACCIONES EN EJIDO FLOR AZUL DE 
SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA, lon:-109.00696793, 
lat:25.87212178}} 20-03-2018 31-12-2018 85000 94946.66 84795.93 84795.93 84795.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
044PR-AH/2018 FLOR AZUL, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:94946.66, 
importe_modificado:94946.66}} {meta1: {avance:1.8}}

{1297822/proyecto
_PROCESO, 
1297822/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297823 Proyecto de inversión 379,786.64                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:379786.64, modificado:379786.64}}

CONSTRUCCION DE OCHO SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN GABRIEL LEYVA SOLANO 
SINDICATURA SAN MIGUEL - 5808 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 5808 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, 
direccion:CALLES CONOCIDAS PUEBLO GABRIEL 
LEYVA SOLANO, 81305GABRIEL LEYVA SOLANO 
(ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOAENTRECALLEY 
CALLE , CALLE8 ACCIONES EN EL POBLADO GABRIEL 
LEYVA SOLANO -ZAPOTILLO 2- DE LA SINDICATURA 
SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINA, 
lon:-109.00729028, lat:25.88233796}} 20-03-2018 31-12-2018 350000 379786.64 339183.73 339183.73 339183.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
044PR-AH/2018 GABRIEL LEYVA, contratista:ZAVEL 
COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:379786.64, importe_modificado:379786.64}} {meta1: {avance:7.2}}

{1297823/proyecto
_PROCESO, 
1297823/proyecto_
INICIO, 
1297823/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297824 Proyecto de inversión 332,313.31                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:332313.31, modificado:332313.31}}

CONSTRUCCION DE SIETE SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN GOROS DOS SINDICATURA 
SAN MIGUEL - 5826 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 5826 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO GOROS 2, 
81306GOROS NÚMERO DOS, AHOME 
SINALOAENTRE ,  7 ACCIONES EN EL EJIDO GOROS 
DOS DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.04577495, lat:25.88100272}} 20-03-2018 31-12-2018 298000 332313.31 296785.76 296785.76 296785.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
044PR-AH/2018 GOROS 2, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:332313.31, 
importe_modificado:332313.31}} {meta1: {avance:6.2}}

{1297824/proyecto
_INICIO, 
1297824/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297825 Proyecto de inversión 47,473.33                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47473.33, modificado:47473.33}}

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO 
ECOLOGICO EN LAS VARITAS SINDICATURA 
SAN MIGUEL - 5837 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 5837 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:392, 
direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA LAS 
VARITAS, 81305LAS VARITAS, AHOME 
SINALOAENTRE Y,LOCALIDAD LAS VARITAS -
CERCANO AL POBLADO GABRIEL LEYVA SOLANO- 
DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME SINALOA., lon:-109.02355438, 
lat:25.89244854}} 20-03-2018 31-12-2018 43000 47473.33 42397.97 42397.97 42397.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
044PR-AH/2018 VARITAS, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:47473.33, 
importe_modificado:47473.33}} {meta1: {avance:0.9}}

{1297825/proyecto
_PROCESO, 
1297825/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297836 Proyecto de inversión 216,622.16                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216622.16, modificado:216622.16}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS 
DORMITORIO EN CACHOANA DE 
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 
7153 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 7153 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:523, 
direccion:CALLE  EJIDO CACHOANA, 
81306CACHOANA, AHOME SINALOAENTRE ,4 
ACCIONES EN EL EJIDO CACHOANA DE LA 
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.10931261, lat:25.9477352}} 20-03-2018 31-12-2018 216622.16 216622.16 185604.6 185604.6 185604.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018 CACHOANA, contratista:JOSE RITO 
ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:216622.16, 
importe_modificado:216622.16}} {meta1: {avance:3.6}}

{1297836/proyecto
_INICIO, 
1297836/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297837 Proyecto de inversión 108,311.08                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108311.08, modificado:108311.08}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN CAMAYECA DE 
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 
7175 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 7175 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:701, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO 
CAMAYECA, 81305CAMAYECA, AHOME 
SINALOAENTRE ,2 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE 
CAMAYECA DE LA SINDICATURA HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.06830546, lat:25.95986761}} 20-03-2018 31-03-2018 108311.08 108311.08 92802.3 92802.3 92802.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018 CAMAYECA, contratista:JOSE RITO 
ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:108311.08, 
importe_modificado:108311.08}} {meta1: {avance:1.8}}

{1297837/proyecto
_INICIO, 
1297837/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297838 Proyecto de inversión 324,933.24                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324933.24, modificado:324933.24}}

CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS 
DORMITORIO EN CAMPO GASTELUM DE 
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 
7202 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 7202 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:642, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO CAMPO 
GASTELUM, 81300CAMPO GASTÉLUM, AHOME 
SINALOAENTRE Y,6 ACCIONES EN EL EJIDO CAMPO 
GASTELUM DE LA SINDICATURA HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.18100792, lat:25.94545913}} 20-03-2018 31-12-2018 324933.24 324933.24 278406.9 278406.9 278406.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018 CAMPO GASTELUM, contratista:JOSE RITO 
ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:324933.24, 
importe_modificado:324933.24}} {meta1: {avance:5.4}}

{1297838/proyecto
_PROCESO, 
1297838/proyecto_
INICIO, 
1297838/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297839 Proyecto de inversión 54,155.54                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54155.54, modificado:54155.54}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN GORITOS RODRIGUEZ 
GOROS VIEJO DE SINDICATURA HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO - 7288 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 7288 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:594, 
direccion:CALLE  PUEBLO GORITOS RODRIGUEZ O 
GOROS VIEJO, 81305GOROS VIEJO, AHOME 
SINALOAENTRE Y,LOCALIDAD GORITOS 
RODRIGUEZ O GOROS VIEJO DE LA SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.08696498, 
lat:25.96736057}} 20-03-2018 31-12-2018 54155.54 54155.54 46401.15 46401.15 46401.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018 GORITOS RODRIGUEZ, contratista:JOSE 
RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:54155.54, 
importe_modificado:54155.54}} {meta1: {avance:0.9}}

{1297839/proyecto
_INICIO, 
1297839/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297841 Proyecto de inversión 108,311.08                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108311.08, modificado:108311.08}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN GOROS PUEBLO 
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 
7309 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 7309 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO LOS 
GOROS, 81305GOROS PUEBLO, AHOME 
SINALOAENTRE Y,2 ACCIONES EN EL POBLADO 
GROS PUEBLO -LOS GOROS- DE LA SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.08664699, 
lat:25.95382464}} 20-03-2018 31-12-2018 108311.08 108311.08 92802.3 92802.3 92802.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018 GOROS PUEBLO, contratista:JOSE RITO 
ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:108311.08, 
importe_modificado:108311.08}} {meta1: {avance:1.7}}

{1297841/proyecto
_PROCESO, 
1297841/proyecto_
INICIO, 
1297841/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297843 Proyecto de inversión 54,155.54                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54155.54, modificado:54155.54}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN HUATABAMPITO DE 
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 
7334 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 7334 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO 
HUATABAMPITO, 81300HUATABAMPITO, AHOME 
SINALOAENTRE ,  LOCALIDAD HUATABAMPITO DE 
LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN 
EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.21727677, lat:25.96020769}} 20-03-2018 31-12-2018 54155.54 54155.54 46401.15 46401.15 46401.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018 HUATABAMPITO, contratista:JOSE RITO 
ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:54155.54, 
importe_modificado:54155.54}} {meta1: {avance:0.9}}

{1297843/proyecto
_INICIO, 
1297843/proyecto_
PROCESO, 
1297843/proyecto_
INICIO, 
1297843/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297844 Proyecto de inversión 54,155.54                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54155.54, modificado:54155.54}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN LOS SUAREZ DE 
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 
7354 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 7354 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:234, 
direccion:CALLE  EJIDO LOS SUÁREZ, 81311LOS 
SUÁREZ, AHOME SINALOAENTRE ,EJIDO LOS 
SUAREZ DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ 
ROMERO EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., 
lon:-109.19565054, lat:25.95120073}} 20-03-2018 31-12-2018 54155.54 54155.54 46401.15 46401.15 46401.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018 LOS SUAREZ, contratista:JOSE RITO 
ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:54155.44, 
importe_modificado:54155.54}} {meta1: {avance:0.9}}

{1297844/proyecto
_PROCESO, 
1297844/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297847 Proyecto de inversión 216,622.16                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216622.16, modificado:216622.16}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS 
DORMITORIO EN TABELOJECA SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 7420 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 7420 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:621, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO TABELOJECA, 
81300TABELOJECA, AHOME SINALOAENTRE ,  4 
ACCIONES EN EJIDO TABELOJECA DE LA 
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.13755801, lat:26.05956548}} 20-03-2018 31-12-2018 216622.16 216622.16 185604.6 185604.6 185604.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018 TABELOJECA, contratista:JOSE RITO 
ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:216622.16, 
importe_modificado:216622.16}} {meta1: {avance:3.5}}

{1297847/proyecto
_PROCESO, 
1297847/proyecto_
INICIO, 
1297847/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297849 Proyecto de inversión 108,311.08                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108311.08, modificado:108311.08}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN TOSALIBAMPO DE 
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 
7435 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 7435 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:384, 
direccion:CALLE  EJIDO TOZALIBAMPO, 81300EJIDO 
TOSALIBAMPO, AHOME SINALOAENTRE ,  2 
ACCIONES EN EL EJIDO TOSALIBAMPO DE LA 
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.11689437, lat:25.97972366}} 20-03-2018 31-12-2018 108311.08 108311.08 92802.3 92802.3 92802.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018 TOSALIBAMPO, contratista:JOSE RITO 
ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:108311.08, 
importe_modificado:108311.08}} {meta1: {avance:1.7}}

{1297849/proyecto
_INICIO, 
1297849/proyecto_
PROCESO, 
1297849/proyecto_
INICIO, 
1297849/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297881 Proyecto de inversión 94,930.74                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94930.74, modificado:94930.74}}

CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS 
ECOLOGICO EN LA COLONIA AMPLIACION 
VIRREYES EN LOS MOCHIS - 11930 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 11930 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA LOS 
VIRREYES, 81278LOS MOCHIS, AHOME 
SINALOAENTRECALLEY CALLE ,AMPLIACION DE LA 
COLONIA VIRREYES EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.03467944, lat:25.78678697}} 20-03-2018 31-12-2018 94930.74 94930.74 85010.58 85010.58 85010.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
046CP-AH/2018 AMPLIACION VIRREYES, contratista:VELCO 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:94930.74, importe_modificado:94930.74}} {meta1: {avance:0.6}}

{1297881/proyecto
_PROCESO, 
1297881/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances



2018 3 SIN180301297884 Proyecto de inversión 94,930.74                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94930.74, modificado:94930.74}}

CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN LA COLONIA RENATO VEGA 
ALVARADO EN LOS MOCHIS - 12044 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 12044 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE COLONIA COLONIA 
RENATO VEGA ALVARADO, 81294LOS MOCHIS, 
AHOME SINALOAENTRE ,  14 ACCIONES EN LA 
COLONIA RENATO VEGA ALVARADO --ENTRE LAS 
COLONIAS LAS FLORES Y VEINTE DE NOVIEMBRE 
NUEVO-- EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL 
MUNICIPI, lon:-108.97835305, lat:25.75103792}} 20-03-2018 31-12-2018 94930.74 94930.74 85010.58 85010.58 85010.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
046CP-AH/2018 RENATO VEGA, contratista:VELCO 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:94930.74, importe_modificado:94930.74}} {meta1: {avance:0.6}}

{1297884/proyecto
_INICIO, 
1297884/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297885 Proyecto de inversión 759,445.92                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:759445.92, modificado:759445.92}}

CONSTRUCCION DE DIECISEIS SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN SECTOR CANAL LATERAL 
DIECIOCHO EN LOS MOCHIS - 12068 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 12068 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE BORDO INTERIOR CANAL LATERAL 
18 CARRETERA LOS MOCHIS-MOCHICAHUI ZONA 
INDUSTRIAL LOS MOCHIS SECTOR CANAL LATERAL 
18, 81255LOS MOCHIS, AHOME 
SINALOAENTRECARRETERA LOS MOCHIS-
MOCHICAHUI BORDO INTERIOR DEL CANAL 
LATERAL 18 Y,5 ACCIONES EN LOS , lon:-
108.93424681, lat:25.81701066}} 20-03-2018 31-12-2018 700000 759445.92 680084.66 680084.66 680084.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
046CP-AH/2018 LATERAL 18, contratista:VELCO 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:759445.92, importe_modificado:759445.92}} {meta1: {avance:4.8}}

{1297885/proyecto
_PROCESO, 
1297885/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298757 Proyecto de inversión 36,906.21                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36906.21, modificado:36346.74}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN EJIDO DIECIOCHO DE MARZO 
SINDICATURA CENTRAL - 64583 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 64583 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, 
direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO 18 DE MARZO, 
81360DIECIOCHO DE MARZO, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO 18 DE 
MARZO DE LA SINDICATURA CENTRAL EN 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.08066093, lat:25.86249982}} 01-05-2018 31-12-2018 36346.74 36346.74 36346.74 36346.74 36346.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
049PR-AH/2018, contratista:PROYECTOS Y 
MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:405968.31, importe_modificado:405968.31}} {meta1: {avance:1.0}}

{1298757/proyecto
_INICIO, 
1298757/proyecto_
PROCESO, 
1298757/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298761 Proyecto de inversión 184,531.05                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184531.05, modificado:181733.7}}

CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA 
BAÑO EN COMPUERTAS SINDICATURA 
CENTRAL - 64638 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 64638 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO COMPUERTAS 
O 21 DE SEPTIEMBRE, 81361COMPUERTAS, 
AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE5 
ACCIONES EN EL EJIDO COMPUERTAS DE LA 
SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA, lon:-109.02225674, lat:25.83876205}} 01-05-2018 31-12-2018 181733.7 181733.7 181733.7 181733.7 181733.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
049PR-AH/2018, contratista:PROYECTOS Y 
MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:405968.31, importe_modificado:405968.31}} {meta1: {avance:5.0}}

{1298761/proyecto
_FIN, 
1298761/proyecto_
INICIO, 
1298761/proyecto_
PROCESO, 
1298761/proyecto_
FIN, 
1298761/proyecto_
INICIO, 
1298761/proyecto_
FIN, 
1298761/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298765 Proyecto de inversión 73,812.42                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73812.42, modificado:72693.48}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA 
BAÑO EN EJIDO CINCO DE MAYO 
SINDICATURA CENTRAL - 65419 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65419 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:703, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO 5 DE MAYO, 
81361CINCO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE  ,  
2 ACCIONES EN EL EJIDO 5 DE MAYO DE LA 
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA., lon:-108.95762882, 
lat:25.85011315}} 01-05-2018 31-12-2018 72693.48 72693.48 72693.48 72693.48 72693.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
049PR-AH/2018, contratista:PROYECTOS Y 
MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:405968.31, importe_modificado:405968.31}} {meta1: {avance:2.0}}

{1298765/proyecto
_INICIO, 
1298765/proyecto_
PROCESO, 
1298765/proyecto_
FIN, 
1298765/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298767 Proyecto de inversión 110,718.63                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110718.63, modificado:109040.22}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA 
BAÑO EN PLAN DE SAN LUIS SINDICATURA 
CENTRAL - 65438 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65438 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:199, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO PLAN DE SAN 
LUIS, 81367PLAN DE SAN LUIS, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 ACCIONES 
EN EL EJIDO PLAN DE SAN LUIS DE LA 
SINDICATUIRA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.06411376, 
lat:25.77193266}} 01-05-2018 31-12-2018 109040.22 109040.22 109040.22 109040.22 109040.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
049PR-AH/2018, contratista:PROYECTOS Y 
MECANIZACIONES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:405968.31, importe_modificado:405968.31}} {meta1: {avance:3.0}}

{1298767/proyecto
_INICIO, 
1298767/proyecto_
PROCESO, 
1298767/proyecto_
FIN, 
1298767/proyecto_
PROCESO, 
1298767/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298769 Proyecto de inversión 295,557.44                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:295557.44, modificado:295557.44}}

CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA 
BAÑO EN BACOREHUIS SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 65474 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENRTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65474 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACOREHUIS, 
81349BACOREHUIS, AHOME SINALOAENTRE  ,  8 
ACCIONES EN EL EJIDO BACOREHUIS DE LA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.08674936, lat:26.32208073}} 01-05-2018 31-12-2018 280000 295557.44 269867.01 269867.01 269867.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
048PR-AH/2018 BACOREHUIS, contratista:CONSTRUGEVICE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:295557.44, 
importe_modificado:295557.44}} {meta1: {avance:7.2}}

{1298769/proyecto
_INICIO, 
1298769/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298770 Proyecto de inversión 147,778.72                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147778.72, modificado:147778.72}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA 
BAÑO EN SINALOA DE LEYVA EL VENADILLO 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 65491 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENRTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65491 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:231, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO SINALOA DE 
LEYVA, 81349SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO), 
AHOME SINALOAENTRE  Y CALLE S,  4 ACCIONES EN 
EL EJIDO SINALOA DE LEYVA -EL VENADILLO- DE LA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-
108.9795339, lat:26.37930968}} 01-05-2018 31-12-2018 135000 147778.72 134933.5 134933.5 134933.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
048PR-AH/2018 VENADILLO, contratista:CONSTRUGEVICE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:147778.72, 
importe_modificado:147778.72}} {meta1: {avance:3.6}}

{1298770/proyecto
_INICIO, 
1298770/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298773 Proyecto de inversión 36,944.68                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36944.68, modificado:36944.68}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN EMIGDIO RUIZ SINDICATURA GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ - 65536 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65536 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, 
direccion:CALLE  EJIDO EMIGDIO RUIZ, 
81345EMIGDIO RUIZ, AHOME SINALOAENTRE  ,  
EJIDO EMIGDIO RUIZ DE LA SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.00862382, 
lat:26.37210197}} 01-05-2018 31-12-2018 35000 36944.68 33733.38 33733.38 33733.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
048PR-AH/2018 EMIGDIO RUIZ, 
contratista:CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36944.68, importe_modificado:36944.68}} {meta1: {avance:0.9}}

{1298773/proyecto
_INICIO, 
1298773/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298775 Proyecto de inversión 36,944.68                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36944.68, modificado:36944.68}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN POBLADO CINCO SINDICATURA GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ - 65560 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENRTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65560 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:356, 
direccion:CALLE  PUEBLO POBLADO 5, 
81340POBLADO NÚMERO CINCO, AHOME 
SINALOAENTRE  ,  POBLADO NUMERO 5 -
POBLADO5- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., 
lon:-109.05831901, lat:26.22357641}} 01-05-2018 31-12-2018 35000 36944.68 33733.38 33733.38 33733.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
048PR-AH/2018 POBLADO 5, contratista:CONSTRUGEVICE, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:36944.68, 
importe_modificado:36944.68}} {meta1: {avance:0.9}}

{1298775/proyecto
_PROCESO, 
1298775/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298805 Proyecto de inversión 36,959.97                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.97, modificado:36006.07}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN EL JITSAMURI SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA - 65952 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65952 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, 
direccion:CALLE  PUEBLO JITZAMURI, 
81334JITZÁMURI, AHOME SINALOAENTRE  ,  
CAMPO PESQUERO EL JITSAMURI DE LA 
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.2642807, lat:26.21319534}} 01-05-2018 31-12-2018 36006.07 36006.07 36006.07 36006.07 36006.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
051PR-AH/2018 JITZAMURI, contratista:INMOBILIARIA 
OLVERA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:36959.97, 
importe_modificado:36959.97}} {meta1: {avance:1.0}}

{1298805/proyecto
_INICIO, 
1298805/proyecto_
FIN, 
1298805/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298807 Proyecto de inversión 73,919.94                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73919.94, modificado:72012.14}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA 
BAÑO EN LA CAPILLA SINDICATURA HIGUERA 
DE ZARAGOZA - 65963 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65963 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, 
direccion:CAMINO TRAMO CANAL REFORMA EN H. 
DE ZARAGOZA COL. SAN LORENZO- LA CAPILLA 
MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 500 
RANCHERIA LA CAPILLA, 81330LA CAPILLA, AHOME 
SINALOAENTREY,LOCALIDAD LA CAPILLA 
LOCALIZADA A UN LADO DE LA COLONIA SAN 
LORENZO NUEVO DE L, lon:-109.31789673, 
lat:25.96981671}} 01-05-2018 31-12-2018 72012.14 72012.14 72012.14 72012.14 72012.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
051PR-AH/2018 CAPILLA, contratista:INMOBILIARIA OLVERA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:73919.94, 
importe_modificado:73919.94}} {meta1: {avance:2.0}}

{1298807/proyecto
_PROCESO, 
1298807/proyecto_
INICIO, 
1298807/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298810 Proyecto de inversión 73,919.94                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73919.94, modificado:72012.14}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA 
BAÑO EN LA DESPENSA SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 66011 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 66011 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO LA DESPENSA, 
81324LA DESPENSA, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE ,2 ACCIONES EN EL EJIDO LA 
DESPENSA DE LA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.26954273, lat:25.99193633}} 01-05-2018 31-12-2018 72012.14 72012.14 72012.14 72012.14 72012.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
051PR-AH/2018 DESPENSA, contratista:INMOBILIARIA 
OLVERA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:73919.94, 
importe_modificado:73919.94}} {meta1: {avance:2.0}}

{1298810/proyecto
_INICIO, 
1298810/proyecto_
PROCESO, 
1298810/proyecto_
FIN, 
1298810/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298814 Proyecto de inversión 73,919.94                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73919.94, modificado:72012.14}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA 
BAÑO EN MATACAHUI SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 66055 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 66055 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA 
MATACAHUI EL CAMPITO, 81334MATACAHUI (EL 
CAMPITO), AHOME SINALOAENTRE  ,  2 ACCIONES 
EN LA LOCALIDAD MATACAHUI -CERCA DEL 
CAMPO PESQUERO LAS LAJITAS- DE LA 
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINA, lon:-109.35138237, 
lat:26.06179435}} 01-05-2018 31-12-2018 72012.14 72012.14 72012.14 72012.14 72012.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
051PR-AH/2018 MATACAHUI, contratista:INMOBILIARIA 
OLVERA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:73919.94, 
importe_modificado:73919.94}} {meta1: {avance:2.0}}

{1298814/proyecto
_FIN, 
1298814/proyecto_
INICIO, 
1298814/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298846 Proyecto de inversión 54,155.54                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54155.54, modificado:54155.54}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN EL GUAYABO SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 69457 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69457 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:549, 
direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO EL GUAYABO, 
81311EL GUAYABO, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE , CALLEEJIDO EL GUAYABO -
HERIBERTO VALDEZ ROMERO- DE LA SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.14245051, 
lat:25.94201101}} 31-03-2018 31-12-2018 54155.54 54155.54 46401.15 46401.15 46401.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
058PR-AH/2018 EL GUAYABO, contratista:JOSE RITO 
ESPINOZA CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:54155.54, 
importe_modificado:54155.54}} {meta1: {avance:0.9}}

{1298846/proyecto
_INICIO, 
1298846/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298852 Proyecto de inversión 270,573.75                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270573.75, modificado:270573.75}}

CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS 
DORMITORIO EN EJIDO ROSENDO G CASTRO 
DE SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 69760 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69760 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:370, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO ROSENDO G 
CASTRO, 81361EJIDO ROSENDO G. CASTRO, 
AHOME SINALOAENTRE  ,  5 ACCIONES EN EL EJIDO 
ROSENDO G. CASTRO DE LA SINDICATURA 
TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.05557621, lat:25.63655195}} 20-03-2018 31-12-2018 270573.75 270573.75 214954.73 214954.73 214954.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
061PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:1352868.75, 
importe_modificado:1352868.75}} {meta1: {avance:4.0}}

{1298852/proyecto
_PROCESO, 
1298852/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298853 Proyecto de inversión 54,117.26                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54117.26, modificado:54117.26}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN AZARIME SINDICATURA 
AHOME - 69879 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69879 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:567, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA 
AZARIME, 81351AZARIME, AHOME 
SINALOAENTREY,LOCALIDAD AZARIME COMO A 
700 METROS DE LAS AFUERAS DE LA COLONIA LA 
FLORIDA DE LA VILLA DE AHOME CARRETERA 
AHOME A SAN JOSE DE AHOME DE LA 
SINDICATURA AHOME EN MUNICIPIO DE A, lon:-
109.19900998, lat:25.93685377}} 31-03-2018 31-12-2018 54117.26 54117.26 49353.43 49353.43 49353.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
055PR-AH/2018 3de10, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:54117.26, 
importe_modificado:54117.26}} {meta1: {avance:0.9}}

{1298853/proyecto
_PROCESO, 
1298853/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298854 Proyecto de inversión 108,234.52                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108234.52, modificado:108234.52}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN LAS QUINTAS SINDICATURA 
AHOME - 69950 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69950 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:797, 
direccion:CALLE  RANCHERIA LAS QUINTAS, 
00000LA FLORIDA VIEJA, AHOME 
SINALOAENTREY,2 ACCIONES EN LA LOCALIDAD 
LAS QUINTAS DE LA SINDICATURA AHOME EN 
MUNICIPIO DE AHOPME SINALOA., lon:-
109.2039465, lat:25.91723758}} 31-03-2018 31-12-2018 108234.52 108234.52 98706.86 98706.86 98706.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
055PR-AH/2018 7de10, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:108234.52, 
importe_modificado:108234.52}} {meta1: {avance:1.8}}

{1298854/proyecto
_PROCESO, 
1298854/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298855 Proyecto de inversión 108,234.52                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108234.52, modificado:108234.52}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN MAYOCOBA SINDICATURA 
AHOME - 69957 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69957 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:178, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO MAYOCOBA, 
81300EJIDO MAYOCOBA, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE , CALLE2 ACCIONES EN EJIDO 
MAYOCOBA DE LA SINDICATURA AHOME EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.22919874, lat:25.93964761}} 31-03-2018 31-12-2018 108234.52 108234.52 98706.86 98706.86 98706.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
055PR-AH/2018 8de10, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:108234.52, 
importe_modificado:108234.52}} {meta1: {avance:1.9}}

{1298855/proyecto
_PROCESO, 
1298855/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances



2018 3 SIN180301298856 Proyecto de inversión 433,227.52                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:433227.52, modificado:433227.52}}

CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS 
DORMITORIO EN BACOREHUIS SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70396 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70396 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACOREHUIS, 
81349BACOREHUIS, AHOME SINALOAENTRE  ,  8 
ACCIONES EN EL EJIDO BACOREHUIS DE LA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.08624725, lat:26.32177301}} 31-03-2018 31-12-2018 433227.52 433227.52 151629.63 151629.63 151629.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
056PR-AH/2018 1de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:433227.52, 
importe_modificado:433227.52}} {meta1: {avance:6.0}}

{1298856/proyecto
_PROCESO, 
1298856/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298857 Proyecto de inversión 54,153.44                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54153.44, modificado:54153.44}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN CHIHUAHUITA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70407 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70407 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, 
direccion:CALLE  EJIDO CHIHUAHUITA, 
81340CHIHUAHUITA, AHOME SINALOAENTRE  ,  
EJIDO CHIHUAHUITA DE LA SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.05581671, 
lat:26.16352501}} 30-03-2018 31-12-2018 54153.44 54153.44 18953.7 18953.7 18953.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
056PR-AH/2018 2de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:54153.44, 
importe_modificado:54153.44}} {meta1: {avance:0.6}}

{1298857/proyecto
_INICIO, 
1298857/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298858 Proyecto de inversión 54,153.44                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54153.44, modificado:54153.44}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN EL DESENGAÑO 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70468 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70468 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:401, 
direccion:CALLE  RANCHERIA EL DESENGAÑO, 
81345EL DESENGAÑO, AHOME SINALOAENTRE  ,  
LOCALIDAD EL DESENGAÑO -ENTRE LOS EJIDOS 
DOLORES HIDALGO Y EMIGDIO RUIZ- DE LA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.01320632, lat:26.3610127}} 31-03-2018 31-12-2018 54153.44 54153.44 18953.7 18953.7 18953.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
056PR-AH/2018 4de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:54153.44, 
importe_modificado:54153.44}} {meta1: {avance:0.6}}

{1298858/proyecto
_PROCESO, 
1298858/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298859 Proyecto de inversión 108,306.88                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108306.88, modificado:108306.88}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN EL HECHO SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70492 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70492 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO EL HECHO 
O EL ETCHO, 81349EL HECHO, AHOME 
SINALOAENTRE  ,  2 ACCIONES EN LS LOCSLIDSD EL 
HECHO -EL ETCHO- DE LA SINDICATURA GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.11568239, lat:26.28624849}} 31-03-2018 31-12-2018 108306.88 108306.88 37907.41 37907.41 37907.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
056PR-AH/2018 5de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:108306.88, 
importe_modificado:108306.88}} {meta1: {avance:1.8}}

{1298859/proyecto
_PROCESO, 
1298859/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298860 Proyecto de inversión 487,380.96                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:487380.96, modificado:487380.96}}

CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS 
DORMITORIO EN POBLADO NUMERO CINCO 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70498 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70498 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:356, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO POBLADO 
5, 81340POBLADO NÚMERO CINCO, AHOME 
SINALOAENTRE  ,  9 ACCIONES EN EL POBLADO 5 
DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.0651683, lat:26.21930301}} 31-03-2018 31-12-2018 487380.96 487380.96 170583.34 170583.34 170583.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
056PR-AH/2018 6de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:487380.96, 
importe_modificado:487380.96}} {meta1: {avance:8.0}}

{1298860/proyecto
_PROCESO, 
1298860/proyecto_
INICIO, 
1298860/proyecto_
PROCESO, 
1298860/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298861 Proyecto de inversión 54,153.44                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54153.44, modificado:54153.44}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN POBLADO SEIS 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 70502 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70502 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, 
direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO POBLADO 6 
(LOS NATOCHES), 81340POBLADO NÚMERO SEIS 
(LOS NATOCHES), AHOME SINALOAENTRECALLEY 
CALLE , CALLEPOBLADO NUMERO 6 -LOS 
NATOCHES- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., 
lon:-109.03333924, lat:26.11438706}} 31-03-2018 31-12-2018 54153.44 54153.44 18953.7 18953.7 18953.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
056PR-AH/2018 7de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:54153.44, 
importe_modificado:54153.44}} {meta1: {avance:0.5}}

{1298861/proyecto
_PROCESO, 
1298861/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298862 Proyecto de inversión 108,306.88                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108306.88, modificado:108306.88}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN SINALOA DE LEYVA EL 
VENADILLO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ - 70514 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70514 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:231, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO SINALOA DE 
LEYVA, 81349SINALOA DE LEYVA (EL VENADILLO), 
AHOME SINALOAENTRE  ,  2 ACCIONES EN EL EJIDO 
SINALOA DE LEYVA -EL VENADILLO- DE LA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
108.98143934, lat:26.37762762}} 31-03-2018 31-12-2018 108306.88 108306.88 37907.41 37907.41 37907.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
056PR-AH/2018 9de9, contratista:HIZA CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:108306.88, 
importe_modificado:108306.88}} {meta1: {avance:1.0}}

{1298862/proyecto
_INICIO, 
1298862/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298863 Proyecto de inversión 53,886.81                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53886.81, modificado:53886.81}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN BACAPOROBAMPO 
SINDICATURA SAN MIGUEL - 70540 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70540 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, 
direccion:CALLE  EJIDO BACAPOROBAMPO, 
81304BACAPOROBAMPO, AHOME SINALOAENTRE  
,  EJIDO BACAPOROBAMPO DE LA SINDICATURA 
SAN MIGUEL ZAPOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.01387383, 
lat:25.9111147}} 31-03-2018 31-12-2018 34032.13 34032.13 34032.13 34032.13 34032.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
060PR-AH/2018 BACAPOROBAMPO, contratista:FAUSTO 
ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:53886.81, 
importe_modificado:53886.81}} {meta1: {avance:0.75}}

{1298863/proyecto
_INICIO, 
1298863/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298864 Proyecto de inversión 53,886.81                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53886.81, modificado:53886.81}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN BAJADA DE SAN MIGUEL 
SINDICATURA SAN MIGUEL - 70543 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70543 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:495, 
direccion:CALLE  EJIDO BAJADA DE SAN MIGUEL, 
81304LA BAJADA DE SAN MIGUEL, AHOME 
SINALOAENTRE  ,EJIDO BAJADA DE SAN MIGUEL DE 
LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.00938735, lat:25.94078273}} 31-03-2018 31-12-2018 53886.81 53886.81 34032.13 34032.13 34032.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
060PR-AH/2018 BAJADA DE SAN MIGUEL, 
contratista:FAUSTO ANTONIO COTA SOTO, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:53886.81, importe_modificado:53886.81}} {meta1: {avance:0.75}}

{1298864/proyecto
_PROCESO, 
1298864/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298865 Proyecto de inversión 53,886.81                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53886.81, modificado:53886.81}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN CHOACAHUI SINDICATURA 
SAN MIGUEL - 70547 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70547 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:530, 
direccion:CALLE  EJIDO CHOACAHUI, 
81304CHOACAHUI, AHOME SINALOAENTRE  ,  
EJIDO CHOACAHUI DE LA SINDICATURA SAN 
MIGUEL ZAPOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.03219311, lat:25.963406}} 31-03-2018 31-12-2018 53886.81 53886.81 34032.13 34032.13 34032.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
060PR-AH/2018 CHOACAHUI, contratista:FAUSTO ANTONIO 
COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:53886.81, 
importe_modificado:53886.81}} {meta1: {avance:0.75}}

{1298865/proyecto
_PROCESO, 
1298865/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298866 Proyecto de inversión 107,773.62                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:107773.62, modificado:107773.62}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN FELIPE ANGELES 
SINDICATURA SAN MIGUEL - 70551 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 70551 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:138, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO FELIPE 
ANGELES, 81360FELIPE ÁNGELES, AHOME 
SINALOAENTRE CALLE C Y CALLE C, CALLE C 2 
ACCIONES EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DE LA 
SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.04165076, lat:25.87095121}} 31-03-2018 31-12-2018 107773.62 107773.62 68064.26 68064.26 68064.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
060PR-AH/2018 FELIPE ANGELES, contratista:FAUSTO 
ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:107773.62, 
importe_modificado:107773.62}} {meta1: {avance:1.5}}

{1298866/proyecto
_PROCESO, 
1298866/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298875 Proyecto de inversión 215,547.24                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:215547.24, modificado:215547.24}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS 
DORMITORIO EN GABRIEL LEYVA SOLANO 
SINDICATURA SAN MIGUEL - 71224 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 71224 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, 
direccion:CALLES CONOCIDAS PUEBLO GABRIEL 
LEYVA SOLANO, 81305GABRIEL LEYVA SOLANO 
(ZAPOTILLO DOS), AHOME SINALOAENTRE CALLEY 
CALLE , CALLE4 ACCIONES EN LA LOCALIDAD 
GABRIEL LEYVA SOLANO -ZAPOTILLO 2- DE LA 
SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MNICIPIO DE 
AHOME SI, lon:-109.00754777, lat:25.88262754}} 30-03-2018 31-12-2018 200000 215547.24 136128.52 136128.52 136128.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
060PR-AH/2018 GABRIEL LEYVA, contratista:FAUSTO 
ANTONIO COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:215547.24, 
importe_modificado:215547.24}} {meta1: {avance:3.0}}

{1298875/proyecto
_PROCESO, 
1298875/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298876 Proyecto de inversión 538,868.10                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:538868.1, modificado:538868.1}}

CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS 
DORMITORIO EN GOROS DOS SINDICATURA 
SAN MIGUEL - 71247 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 71247 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO GOROS 2, 
81306GOROS NÚMERO DOS, AHOME 
SINALOAENTRE  ,  10 ACCIONES EN EL EJIDO 
GOROS 2 DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.04524924, lat:25.87601213}} 31-03-2018 31-12-2018 450000 538868.1 340321.31 340321.31 340321.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
060PR-AH/2018 GOROS 2, contratista:FAUSTO ANTONIO 
COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:538868.1, 
importe_modificado:538868.1}} {meta1: {avance:8.0}}

{1298876/proyecto
_PROCESO, 
1298876/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298882 Proyecto de inversión 161,660.43                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:161660.43, modificado:161660.43}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS 
DORMITORIO EN PORVENIR VALLEJO 
SINDICATURA SAN MIGUEL - 71457 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 71457 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO VALLEJO 
(PORVENIR VALLEJO), 81304EJIDO PORVENIR 
VALLEJO, AHOME SINALOAENTRE  ,  3 ACCIONES 
EN EL EJIDO PORVENIR VALLEJO - EJIDO VALLEJO- 
DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME SINALOA., lon:-109.07379925, 
lat:25.88457801}} 31-03-2018 31-12-2018 140000 161660.43 102096.39 102096.39 102096.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
060PR-AH/2018 VALLEJO, contratista:FAUSTO ANTONIO 
COTA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:161660.43, 
importe_modificado:161660.43}} {meta1: {avance:2.25}}

{1298882/proyecto
_PROCESO, 
1298882/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299043 Proyecto de inversión 94,946.66                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94946.66, modificado:94946.66}}

CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN PORVENIR VALLEJO 
SINDICATURA SAN MIGUEL - 79401 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 79401 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO VALLEJO 
(PORVENIR VALLEJO), 81304EJIDO PORVENIR 
VALLEJO, AHOME SINALOAENTRE  ,  2 ACCIONES 
EN EJIDO VALLEJO -PORVENIR VALLEJO- DE 
SINDICATURA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.07300531, lat:25.88330387}} 20-03-2018 31-12-2018 86000 94946.66 84795.93 84795.93 84795.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
044PR-AH/2018 VALLEJO, contratista:ZAVEL COMERCIAL 
SINALOENSE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:94946.66, 
importe_modificado:94946.66}} {meta1: {avance:1.8}}

{1299043/proyecto
_INICIO, 
1299043/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299050 Proyecto de inversión 438,802.63                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:438802.63, modificado:411377.47}}

CONSTRUCCION DE CATORCE ACCIONES DE 
TECHO FIRME EN MATACAHUI SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 79515 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 79515 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA 
MATACAHUI EL CAMPITO, 81334MATACAHUI (EL 
CAMPITO), AHOME SINALOAENTRE ,  14 ACCIONES 
EN MATACAHUI-EL CAMPITO- EN LA SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA, lon:-109.35097789, 
lat:26.06194855}} 11-05-2018 31-12-2018 411377.47 411377.47 280677.36 280677.36 280677.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
019PR-AH/2018 3de3, contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:411377.47, importe_modificado:411377.47}} {meta1: {avance:12.0}}

{1299050/proyecto
_PROCESO, 
1299050/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299059 Proyecto de inversión 112,500.05                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:112500.05, modificado:112500.0}}

SUMINISTRO DE TREINTA ESTUFAS 
ECOLOGICAS EN MATACAHUI SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 81690 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 81690 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO 
MATACAHUI EL CAMPITO, 81334MATACAHUI (EL 
CAMPITO), AHOME SINALOAENTRE  ,  30 ACCIONES 
EN LA LOCALIDAD MATACAHUI -EL CAMPITO- DE 
LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.35103678, lat:26.06177762}} 09-03-2018 31-12-2018 112500 112500 112500 112500 112500

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF-
VIV-063PR-064PR-065PR-066PR-067PR-068PR-069PR-070CP-
AHO/2018 MATACAHUI, contratista:DENNIS GUADALUPE 
GONZALEZ AGRAMON, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:112500.05, 
importe_modificado:112500.05}} {meta1: {avance:30.0}}

{1299059/proyecto
_PROCESO, 
1299059/proyecto_
FIN, 
1299059/proyecto_
INICIO, 
1299059/proyecto_
FIN, 
1299059/proyecto_
PROCESO, 
1299059/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299061 Proyecto de inversión 153,159.93                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:153159.93, modificado:153159.93}}

REHABILITACION CON IMPERMEABILIZACION 
DE TECHO FIRME EN TREINTA Y TRES 
VIVIENDAS EN LAZARO CARDENAS 
MUELLECITO SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 
81757 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 81757 N 0 0 165

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:448, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO LÁZARO 
CÁRDENAS (MUELLECITO), 81390LÁZARO 
CÁRDENAS (MUELLECITO), AHOME SINALOAENTRE 
,  33 ACCIONES EN LA LOCALIDAD LAZARO 
CARDENAS -MUELLECITO- DE LA SINDICATURA 
TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-108.96723235, lat:25.59882676}} 26-03-2018 31-12-2018 100000 153159.93 53605.98 53605.98 53605.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
029PR-AH/2018, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES 
INTEGRADOS CARIBA S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:301678.65, importe_modificado:301678.65}} {meta1: {avance:29.0}}

{1299061/proyecto
_PROCESO, 
1299061/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299062 Proyecto de inversión 88,211.30                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88211.3, modificado:88211.3}}

REHABILITACION CON IMPERMEABILIZACION 
DE TECHO FIRME EN DIECINUEVE VIVIENDAS 
EN OHUIME SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA - 81808 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 81808 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:784, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO OHUIME, 
81330OHUIME, AHOME SINALOAENTRE ,  19 
ACCIONES EN LA LOCALIDAD OHUIME DE LA 
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.31394293, lat:25.96498818}} 26-03-2018 31-12-2018 45000 88211.3 30873.96 30873.96 30873.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
027PR-028PR-AH/2018, contratista:PROMOTORA Y 
OPERADORA DE OBRAS, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:278562.0, importe_modificado:278562.0}} {meta1: {avance:19.0}}

{1299062/proyecto
_INICIO, 
1299062/proyecto_
PROCESO, 
1299062/proyecto_
FIN, 
1299062/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances



2018 3 SIN180301299063 Proyecto de inversión 134,638.30                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134638.3, modificado:134638.3}}

REHABILITACION CON IMPERMEABILIZACION 
DE TECHO FIRME EN VEINTINUEVE VIVIENDAS 
EN SAN LORENZO VIEJO SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 81821 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 81821 N 0 0 145

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:225, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO SAN 
LORENZO VIEJO, 81335SAN LORENZO VIEJO, 
AHOME SINALOAENTRE ,  29 ACCIONES EN EL 
EJIDO SAN LORENZO VIEJO DE LA SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.29946431, 
lat:25.9527333}} 26-03-2018 31-12-2018 100000 134638.3 47123.4 47123.4 47123.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
027PR-028PR-AH/2018, contratista:PROMOTORA Y 
OPERADORA DE OBRAS, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:278562.0, importe_modificado:278562.0}} {meta1: {avance:29.0}}

{1299063/proyecto
_INICIO, 
1299063/proyecto_
PROCESO, 
1299063/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299064 Proyecto de inversión 148,518.72                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:148518.72, modificado:148518.72}}

REHABILITACION CON IMPERMEABILIZACION 
DE TECHO FIRME EN TREINTA Y DOS 
VIVIENDAS EN TOPOLOBAMPO SINDICATURA 
TOPOLOBAMPO - 81837 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 81837 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, 
direccion:CALLES CONOCIDAS PUERTO 
TOPOLOBAMPO, 81370TOPOLOBAMPO, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE32 ACCIONES 
EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO DE LA 
SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME SINALOA., lon:-109.05510875, 
lat:25.59662062}} 26-03-2018 31-12-2018 75000 148518.72 51981.55 51981.55 51981.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
029PR-AH/2018, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES 
INTEGRADOS CARIBA S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:301678.65, importe_modificado:301678.65}} {meta1: {avance:28.0}}

{1299064/proyecto
_PROCESO, 
1299064/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299068 Proyecto de inversión 36,959.58                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.58, modificado:36959.58}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN VILLA DE AHOME SINDICATURA AHOME - 
82762 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 82762 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE CONOCIDA VILLA VILLA DE AHOME 
COLONIA GUADALUPE, 81316AHOME, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEVILLA DE 
AHOME COLONIA VILLA DE GUADALUPE DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.17289012, 
lat:25.92229228}} 20-04-2018 31-12-2018 28000 36959.58 26354.77 26354.77 26354.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
047PR-AH/2018 AHOME, contratista:ROBERTO VALLE VEGA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36959.58, importe_modificado:36959.58}} {meta1: {avance:0.85}}

{1299068/proyecto
_PROCESO, 
1299068/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299070 Proyecto de inversión 36,959.58                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.58, modificado:36959.58}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN CUCHILLA DE CACHOANA SINDICATURA 
AHOME - 82925 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 82925 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:122, 
direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO CUCHILLA DE 
CACHOANA, 81310EJIDO CUCHILLA DE CACHOANA, 
AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , 
CALLEEJIDO CUCHILLA DE CACHOANA -ENFRENTE 
A SECTOR EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO BAGOJO 
COLECTIVO AL OTRO LADO DE LA CARRETERA- DE 
LA SINDI, lon:-109.10963937, lat:25.87839693}} 20-04-2018 31-12-2018 28000 36959.58 26354.77 26354.77 26354.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
047PR-AH/2018 CUCHILLA DE CACHOANA, 
contratista:ROBERTO VALLE VEGA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36959.58, importe_modificado:36959.58}} {meta1: {avance:0.9}}

{1299070/proyecto
_PROCESO, 
1299070/proyecto_
INICIO, 
1299070/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299072 Proyecto de inversión 73,943.98                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73943.98, modificado:73943.98}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA 
BAÑO EN BACAPOROBAMPO SINDICATURA 
SAN MIGUEL - 83029 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83029 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO 
BACAPOROBAMPO, 81304BACAPOROBAMPO, 
AHOME SINALOAENTRE  ,2 ACCIONES EN EL EJIDO 
BACAPOROBAMPO DE LA SINDICATURA SAN 
MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., 
lon:-109.01820267, lat:25.90724031}} 20-04-2018 31-12-2018 65000 73943.98 60995.52 60995.52 60995.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
052PR-AH/2018 BACAPOROBAMPO, contratista:EZEQUIEL 
SOLANO MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:73943.98, 
importe_modificado:73943.98}} {meta1: {avance:1.8}}

{1299072/proyecto
_PROCESO, 
1299072/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299073 Proyecto de inversión 110,915.97                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110915.97, modificado:110915.97}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA 
BAÑO EN CHOACAHUI SINDICATURA SAN 
MIGUEL - 83054 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83054 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:530, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO CHOACAHUI, 
81304CHOACAHUI, AHOME SINALOAENTRE  ,  3 
ACCIONES EN EL EJIDO CHOACAHUI DE LA 
SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.03197731, 
lat:25.9631603}} 20-04-2018 31-12-2018 95000 110915.97 91493.29 91493.29 91493.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
052PR-AH/2018 CHOACAHUI, contratista:EZEQUIEL SOLANO 
MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:110915.97, 
importe_modificado:110915.97}} {meta1: {avance:2.7}}

{1299073/proyecto
_PROCESO, 
1299073/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299074 Proyecto de inversión 147,887.96                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147887.96, modificado:147887.96}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA 
BAÑO EN GOROS DOS SINDICATURA SAN 
MIGUEL - 83127 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83127 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO GOROS 2, 
81306GOROS NÚMERO DOS, AHOME 
SINALOAENTRE  ,  4 ACCIONES EN EL EJIDO GOROS 
DOS DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.04462574, lat:25.88037073}} 20-04-2018 31-12-2018 125000 147887.96 121991.05 121991.05 121991.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
052PR-AH/2018 GOROS 2, contratista:EZEQUIEL SOLANO 
MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:147887.96, 
importe_modificado:147887.96}} {meta1: {avance:3.6}}

{1299074/proyecto
_INICIO, 
1299074/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299078 Proyecto de inversión 36,971.99                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36971.99, modificado:36971.99}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN SAN MIGUEL SINDICATURA SAN MIGUEL - 
83216 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83216 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:227, 
direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN MIGUEL 
ZAPOTITLAN, 81304SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 
AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLESAN 
MIGUEL ZAPOTITLAN DE LA SINDICATURA SAN 
MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., 
lon:-109.04723181, lat:25.95092477}} 30-04-2018 31-12-2018 32000 36971.99 30497.76 30497.76 30497.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
052PR-AH/2018 SAN MIGUEL, contratista:EZEQUIEL SOLANO 
MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:36971.99, importe_modificado:36971.99}} {meta1: {avance:0.9}}

{1299078/proyecto
_PROCESO, 
1299078/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299079 Proyecto de inversión 147,887.96                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147887.96, modificado:147887.96}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA 
BAÑO EN VALEJO SINDICATURA SAN MIGUEL - 
83225 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83225 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO VALLEJO 
(PORVENIR VALLEJO), 81304EJIDO PORVENIR 
VALLEJO, AHOME SINALOAENTRE  ,4 ACCIONES EN 
EL EJIDO PORVENIR VALLEJO -VALLEJO- DE LA 
SINDICATURA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.07222186, 
lat:25.87906177}} 20-04-2018 31-12-2018 125000 147887.96 121991.05 121991.05 121991.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
052PR-AH/2018 VALLEJO, contratista:EZEQUIEL SOLANO 
MIRANDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:147887.96, 
importe_modificado:147887.96}} {meta1: {avance:3.6}}

{1299079/proyecto
_PROCESO, 
1299079/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299081 Proyecto de inversión 73,889.84                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73889.84, modificado:72923.72}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA 
BAÑO EN CAMPO GUDALUPE ESTRADA 
SINICATURA TOPOLOBAMPO - 83272 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83272 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:546, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA CAMPO 
GUADALUPE ESTRADA, 81377CAMPO GUADALUPE 
ESTRADA, AHOME SINALOAENTRE  ,  2 ACCIONES 
EN EL CAMPO GUADALUPE ESTRADA -CAMPO 
ESTRADA- DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN 
EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
108.99938553, lat:25.67676189}} 20-04-2018 31-12-2018 50000 72923.72 25861.44 25861.44 25861.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
053PR-AH/2018, contratista:RGC CONSTRUCCIONES S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:406394.12, 
importe_modificado:401080.46}} {meta1: {avance:2.0}}

{1299081/proyecto
_FIN, 
1299081/proyecto_
PROCESO, 
1299081/proyecto_
INICIO, 
1299081/proyecto_
PROCESO, 
1299081/proyecto_
FIN, 
1299081/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299082 Proyecto de inversión 147,779.68                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147779.68, modificado:145847.44}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA 
BAÑO EN LAZARO CARDENAS SINICATURA 
TOPOLOBAMPO - 83300 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83300 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:448, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO LÁZARO 
CÁRDENAS (MUELLECITO), 81390LÁZARO 
CÁRDENAS (MUELLECITO), AHOME SINALOAENTRE  
,  4 ACCIONES EN EL POBLADO LAZARO CARDENAS 
DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
108.96804774, lat:25.60196165}} 20-04-2018 31-12-2018 75000 145847.44 51722.89 51722.89 51722.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
053PR-AH/2018, contratista:RGC CONSTRUCCIONES S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:406394.12, 
importe_modificado:401080.46}} {meta1: {avance:4.0}}

{1299082/proyecto
_INICIO, 
1299082/proyecto_
PROCESO, 
1299082/proyecto_
FIN, 
1299082/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299083 Proyecto de inversión 147,779.68                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:147779.68, modificado:145847.44}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA 
BAÑO EN PAREDONES SINICATURA 
TOPOLOBAMPO - 83315 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83315 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:349, 
direccion:CALLES CONOCIDAS PUEBLO 
PAREDONES, 81377PAREDONES, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE4 ACCIONES 
EN EL CAMPO PESQUERO PAREDONES DE LA 
SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME SINALOA., lon:-108.9895418, 
lat:25.66922182}} 20-04-2018 31-12-2018 73000 145847.44 51722.89 51722.89 51722.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
053PR-AH/2018, contratista:RGC CONSTRUCCIONES S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:406394.12, 
importe_modificado:401080.46}} {meta1: {avance:4.0}}

{1299083/proyecto
_INICIO, 
1299083/proyecto_
PROCESO, 
1299083/proyecto_
FIN, 
1299083/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299084 Proyecto de inversión 36,944.92                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36944.92, modificado:36461.86}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN TORTUGAS NUMERO DOS SINDICTURA 
TOPOLOBAMPO - 83333 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83333 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:627, 
direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO EJIDO 
TORTUGAS II, 81379EJIDO TORTUGAS NÚMERO 2, 
AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , 
CALLEEJIDO TORTUGAS NUMERO DOS DE LA 
SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME SINALOA., lon:-109.09525139, 
lat:25.69783638}} 20-04-2018 31-12-2018 20000 36461.86 12930.72 12930.72 12930.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
053PR-AH/2018, contratista:RGC CONSTRUCCIONES S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:406394.12, 
importe_modificado:401080.46}} {meta1: {avance:1.0}}

{1299084/proyecto
_PROCESO, 
1299084/proyecto_
FIN, 
1299084/proyecto_
INICIO, 
1299084/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299088 Proyecto de inversión 36,959.87                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.87, modificado:36016.24}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN LA COLONIA ALAMOS II EN LOS MOCHIS - 
83462 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83462 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA ÁLAMOS II, 
81248LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE , CALLELOS MOCHIS COLONIA 
ALAMOS II -ENTRE COLONIA ALAMOS UNO Y RAUL 
ROMANILLO- MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., 
lon:-108.97975146, lat:25.76960313}} 20-04-2018 31-12-2018 36016.24 36016.24 33862.73 33862.73 33862.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
054CP-AH/2018 ALAMOS 2, contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA CIRCA S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36959.87, importe_modificado:36016.24}} {meta1: {avance:1.0}}

{1299088/proyecto
_INICIO, 
1299088/proyecto_
FIN, 
1299088/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299092 Proyecto de inversión 36,959.87                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.87, modificado:36016.24}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS EN LOS 
MOCHIS - 83537 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83537 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE  COLONIA COLONIA DIANA LAURA 
RIOJAS, 81248LOS MOCHIS, AHOME 
SINALOAENTRE  ,  LOS MOCHIS COLONIA DIANA 
LAURA RIOJAS DE COLOSIO MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-108.99991557, lat:25.8272096}} 20-04-2018 31-12-2018 36016.24 36016.24 33862.73 33862.73 33862.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
054CP-AH/2018 DIANA LAURA, contratista:CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA CIRCA S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36959.87, importe_modificado:36016.24}} {meta1: {avance:1.0}}

{1299092/proyecto
_PROCESO, 
1299092/proyecto_
INICIO, 
1299092/proyecto_
FIN} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301299094 Proyecto de inversión 36,959.87                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36959.87, modificado:36016.24}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN LA COLONIA LIBERTAD EN LOS MOCHIS - 
83583 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 83583 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE JALISCO COLONIA LIBERTAD, 
81230LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE , CALLELOS MOCHIS COLONIA 
LIBERTAD -POR CALLE JALISCO- MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.00869896, 
lat:25.80608711}} 20-04-2018 31-12-2018 36016.24 36016.24 33862.73 33862.73 33862.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
054CP-AH/2018 LIBERTAD, contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA CIRCA S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:36959.87, importe_modificado:36016.24}} {meta1: {avance:1.0}}

{1299094/proyecto
_INICIO, 
1299094/proyecto_
FIN, 
1299094/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301303022 Proyecto de inversión 250,744.36                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250744.36, modificado:293841.05}}

CONSTRUCCION DE OCHO ACCIONES DE 
TECHO FIRME EN COLONIA EJIDAL VILLA 
HIGUERA DE ZARAGOZA SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 150530 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 150530 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:8.0, 
meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA EJIDAL, 
81330HIGUERA DE ZARAGOZA, AHOME 
SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE10 ACCIONES 
EN COLONIA EJIDAL DE LA VILLA HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, 
lon:-109.3125268, lat:25.97311719}} 11-05-2018 31-12-2018 293841.05 293841.05 147908.73 147908.73 147908.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
019PR-AH/2018 1de2, contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:293841.05, importe_modificado:293841.05}} {meta1: {avance:7.0}}

{1303022/proyecto
_INICIO, 
1303022/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301303030 Proyecto de inversión 720,890.04                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:720890.04, modificado:705218.52}}

CONSTRUCCION DE VEINTITRES ACCIONES 
TECHO FIRME EN COL GLORIA OCHOA DE 
LABASTIDA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA 
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA - 
150554 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 150554 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:23.0, 
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA GLORIA 
OCHOA DE LABASTIDA, 81330HIGUERA DE 
ZARAGOZA, AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , 
CALLE24 ACCIONES EN L COLONIA GLORIA OCHOA 
DE LABASTIDA DE LA VILLA DE HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA DEL M, lon:-109.30892991, 
lat:25.96057973}} 11-05-2018 31-12-2018 705218.52 705218.52 354980.96 354980.96 354980.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
019PR-AH/2018 2de2, contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:705218.52, importe_modificado:705218.52}} {meta1: {avance:17.0}}

{1303030/proyecto
_PROCESO, 
1303030/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307739 Proyecto de inversión 95,668.65                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:95668.65, modificado:95668.65}}

CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE 
TECHO FIRME EN AGUILA AZTECA 
SINDICATURA AHOME - 175498 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175498 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO ÁGUILA 
AZTECA, 81307AHOME, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE , CALLE3 ACCIONES EN SECTOR 
EJIDO AGUILA AZTECA EN LA VILLA DE AHOME DE 
LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.15937653, 
lat:25.91551272}} 04-05-2018 31-12-2018 80000 95668.65 69052.33 69052.33 69052.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:0.3}}

{1307739/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances



2018 3 SIN180301307757 Proyecto de inversión 31,889.55                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:31889.55, modificado:31889.55}}

CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO 
FIRME EN AGUA NUEVA SINDICATURA 
AHOME - 175533 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175533 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, 
direccion:CALLE  EJIDO AGUA NUEVA, 81303AGUA 
NUEVA, AHOME SINALOAENTRE  ,  EJIDO AGUA 
NUEVA DE LA SINDICATURA AHOME EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.09143365, lat:25.88449258}} 04-05-2018 31-12-2018 25000 31889.55 23017.44 23017.44 23017.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:0.1}}

{1307757/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307760 Proyecto de inversión 31,889.55                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:31889.55, modificado:31889.55}}

CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO 
FIRME EN VILLA DE AHOME COLONIA 
HIDRAULICA SINDICATURA AHOME - 175546 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175546 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ COLONIA 
HIDRÁULICA, 81317AHOME, AHOME 
SINALOAENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLEJON 
SIN NOMBRE, CALLE ANTONIO ROSALES VILLA DE 
AHOME COLONIA HIDRAULICA CALLE BELIZARIO 
DOMINGUEZ CASI ESQUINA CALLE ANGEL FLORES 
EN LA SINDIC, lon:-109.17711261, lat:25.9159515}} 04-05-2018 31-12-2018 25000 31889.55 23017.44 23017.44 23017.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:0.1}}

{1307760/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307772 Proyecto de inversión 63,779.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:63779.1, modificado:63779.1}}

CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO 
FIRME EN AHOME INDEPENDENCIA 
SINDICATURA AHOME - 175572 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175572 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA AHOME 
INDEPENDENCIA, 81318AHOME, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 ACCIONES 
EN SECTOR EJIDO AHOME INDEPENDENCIA DE LA 
VILLA DE AHOME EN SINDICATURA AHOME DEL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.16726568, lat:25.91179425}} 04-05-2018 31-12-2018 55000 63779.1 46034.89 46034.89 46034.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:1.8}}

{1307772/proyecto
_PROCESO, 
1307772/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307774 Proyecto de inversión 63,779.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:63779.1, modificado:63779.1}}

CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO 
FIRME EN INDIVIDUAL AHOME SINDICATURA 
AHOME - 175582 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175582 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE CEIBA COLONIA INDIVIDUAL 
AHOME, 81318AHOME, AHOME 
SINALOAENTREY,SECTOR INDIVIDUAL AHOME DE 
LA VILLA DE AHOME EN LA SINDICATURA AHOME 
DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.17304128, lat:25.91259012}} 04-05-2018 31-12-2018 50000 63779.1 46034.89 46034.89 46034.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:1.9}}

{1307774/proyecto
_INICIO, 
1307774/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307780 Proyecto de inversión 31,889.55                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:31889.55, modificado:31889.55}}

CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO 
FIRME EN MACAPUL ALMACENES 
SINDICATURA AHOME - 175592 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175592 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:942, 
direccion:CALLE  PUEBLO MACAPULE, 
81307MACAPUL [ALMACENES], AHOME 
SINALOAENTRE  ,  POBLADO MACAPUL SECTOR 
ALMACENES -MACAPUL ALMACENES- POSTE 11 
FRENTE AL KINDER DE LA LOCALIDAD DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.13675437, 
lat:25.88629807}} 04-05-2018 31-12-2018 25000 31889.55 23017.44 23017.44 23017.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:0.9}}

{1307780/proyecto
_INICIO, 
1307780/proyecto_
PROCESO, 
1307780/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307784 Proyecto de inversión 31,889.55                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:31889.55, modificado:31889.55}}

CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO 
FIRME EN EJIDO MACAPULE SINDICATURA 
AHOME - 175603 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175603 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:175, 
direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO 
MACAPULE, 81307EJIDO MACAPUL, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO 
MACAPULE CALLE LAZARO CARDENAS DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.1500252, 
lat:25.8863505}} 04-05-2018 31-12-2018 25000 31889.55 23017.44 23017.44 23017.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:0.9}}

{1307784/proyecto
_INICIO, 
1307784/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307880 Proyecto de inversión 63,779.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:63779.1, modificado:63779.1}}

CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO 
FIRME EN BGOJO COLECTIVO SINDICATURA 
AHOME - 175825 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175825 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 5 DE 
MAYO EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 81310BAGOJO 
COLECTIVO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE 
, CALLE2 ACCIONES EN EL EJIDO BAGOJO 
COLECTIVO DE LA SINDICATURA AHOME EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.11960742, lat:25.87473296}} 04-05-2018 31-12-2018 50000 63779.1 46034.89 46034.89 46034.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:1.75}}

{1307880/proyecto
_INICIO, 
1307880/proyecto_
PROCESO, 
1307880/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307892 Proyecto de inversión 127,558.20                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:127558.2, modificado:127558.2}}

CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE 
TECHO FIRME EN BAGOJO DEL RIO 
SINDICATURA AHOME - 175858 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175858 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:502, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO BAGOJO DEL 
RÍO (BOMBAS AGUILAS), 81306BAGOJO DEL RÍO 
[BOMBAS ÁGUILA], AHOME SINALOAENTREY,EJIDO 
BAGOJO DEL RIO -BOMBAS AGUILA- DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.13483675, 
lat:25.92764904}} 04-05-2018 31-12-2018 100000 127558.2 92069.78 92069.78 92069.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:0.4}}

{1307892/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307898 Proyecto de inversión 159,447.74                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:159447.74, modificado:159447.74}}

CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE TECHO 
FIRME EN EL COLORADO SINDICATURA 
AHOME - 175881 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175881 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:6.0, 
meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, 
direccion:CALLES CONOCIDAS PUEBLO EL 
COLORADO, 81350EL COLORADO, AHOME 
SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE6 ACCIONES 
EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.31448193, 
lat:25.76281256}} 04-05-2018 31-12-2018 120000 159447.74 115087.21 115087.21 115087.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:4.5}}

{1307898/proyecto
_INICIO, 
1307898/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307902 Proyecto de inversión 127,558.20                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:127558.2, modificado:127558.2}}

CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE 
TECHO FIRME EN LAS GRULLAS MARGEN 
IZQUIERDA SINDICATURA AHOME - 175896 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175896 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO LAS GRULLAS 
MARGEN IZQUIERDO, 81350LAS GRULLAS MARGEN 
IZQUIERDA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE 
, CALLE4 ACCIONES EN EL EJIDO LAS GRULLAS 
MARGEN IZQUIERDO DE LA SINDICATURA AHOME 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.33231181, lat:25.85091523}} 04-05-2018 31-12-2018 100000 127558.2 92069.78 92069.78 92069.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:3.6}}

{1307902/proyecto
_INICIO, 
1307902/proyecto_
PROCESO, 
1307902/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307911 Proyecto de inversión 31,889.55                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:31889.55, modificado:31889.55}}

CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO 
FIRME EN LA ESMERALDA SINDICATURA 
AHOME - 175945 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175945 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:303, 
direccion:CALLE  RANCHERIA LA ESMERLDA, 
81307LA ESMERALDA, AHOME SINALOAENTRE  ,  
LOCALIDAD LA ESMERALDA -COMO A 1 KM DE 
MACAPUL ALMACENES- DE LA SINDICATURA 
AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, 
lon:-109.13979477, lat:25.8963969}} 04-05-2018 31-12-2018 25000 31889.55 23017.44 23017.44 23017.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:0.9}}

{1307911/proyecto
_PROCESO, 
1307911/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307914 Proyecto de inversión 31,889.55                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:31889.55, modificado:31889.55}}

CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO 
FIRME EN LA FLORIDA VIEJA SINDICATURA 
AHOME - 175966 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175966 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:797, 
direccion:CALLE  RANCHERIA LA FLORIDA VIEJA, 
81351LA FLORIDA VIEJA, AHOME 
SINALOAENTREY,LOCALIDAD LA FLORIDA VIEJA DE 
LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.19488279, 
lat:25.92530839}} 04-05-2018 31-12-2018 25000 31889.55 23017.44 23017.44 23017.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:0.1}}

{1307914/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307922 Proyecto de inversión 63,779.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:63779.1, modificado:63779.1}}

CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO 
FIRME EN LA FLORIDA SINDICATURA AHOME - 
176002 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 176002 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE A SAN JOSE DE AHOME COLONIA 
LA FLORIDA, 81351AHOME, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 ACCIONES 
EN EL SECTOR LA FLORIDA DE LA VILLA DE AHOME 
EN LA SINDICATURA AHOME DEL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.1859144, 
lat:25.93085536}} 04-05-2018 31-12-2018 48000 63779.1 46034.89 46034.89 46034.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:1.8}}

{1307922/proyecto
_INICIO, 
1307922/proyecto_
PROCESO, 
1307922/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307933 Proyecto de inversión 95,668.65                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:95668.65, modificado:95668.65}}

CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE 
TECHO FIRME EN OLAS ALTAS SINDICATURA 
AHOME - 176063 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 176063 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLES CONOCIDAS SECTOR SECTOR 
OLAS ALTAS DEL EJIDO BAGOJO COLECTIVO, 
81310BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE , CALLE3 ACIONESEN EL SECTOR 
OLAS ALTAS DEL EJIDO BAGOJO COLECTIVO DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINA, lon:-109.1153679, lat:25.86794022}} 04-05-2018 31-12-2018 80000 95668.65 69052.33 69052.33 69052.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:2.0}}

{1307933/proyecto
_INICIO, 
1307933/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307943 Proyecto de inversión 31,889.55                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:31889.55, modificado:31889.55}}

CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO 
FIRME EN SAN JOSE DE AHOME SINDICATURA 
AHOME - 176091 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 176091 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:459, 
direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SAN JOSÉ DE 
AHOME, 81336SAN JOSÉ DE AHOME, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO SAN 
JOSE DE AHOME DE LA SINDICATURA AHOME EN 
EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.24992648, lat:25.94517464}} 04-05-2018 31-12-2018 25000 31889.55 23017.44 23017.44 23017.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:0.1}}

{1307943/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307946 Proyecto de inversión 31,889.55                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:31889.55, modificado:31889.55}}

CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO 
FIRME EN SANTA BARBARA SINDICATURA 
AHOME - 176112 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 176112 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:432, 
direccion:CALLE  RANCHERIA SANTA BARBARA, 
00000SANTA BÁRBARA (CABAIHUNACA), AHOME 
SINALOAENTRE  ,LOCALIDAD SANTA BARBARA DE 
LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.15703599, 
lat:25.83575821}} 04-05-2018 31-12-2018 25000 31889.55 23017.44 23017.44 23017.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
015PR-AH/2018, contratista:ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:1116134.23, 
importe_modificado:1116134.23}} {meta1: {avance:0.9}}

{1307946/proyecto
_PROCESO, 
1307946/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301317877 Proyecto de inversión 162,143.01                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162143.01, modificado:162143.01}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS 
DORMITORIO EN BACOREHUIS SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 222540 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 222540 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACOREHUIS, 
81349BACOREHUIS, AHOME SINALOAENTRE  ,  3 
ACCIONES EN EL EJIDO BACOREHUIS DE LA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.08374958, lat:26.32123449}} 04-07-2018 31-12-2018 140000 162143.01 115240.7 115240.7 115240.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
141PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:864762.72, 
importe_modificado:864762.72}} {meta1: {avance:2.5}}

{1317877/proyecto
_PROCESO, 
1317877/proyecto_
INICIO, 
1317877/proyecto_
PROCESO, 
1317877/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301318349 Proyecto de inversión 270,238.35                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270238.35, modificado:270238.35}}

CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS 
DORMITORIO EN CHIHUAHUITA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 
224084 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 224084 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, 
direccion:CALLE  EJIDO CHIHUAHUITA, 
81340CHIHUAHUITA, AHOME SINALOAENTRE  ,  
EJIDO CHIHUAHUITA DE LA SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.05830151, 
lat:26.1598041}} 04-07-2018 31-12-2018 240000 270238.35 192067.83 192067.83 192067.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
141PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:864762.72, 
importe_modificado:864762.72}} {meta1: {avance:4.0}}

{1318349/proyecto
_INICIO, 
1318349/proyecto_
PROCESO, 
1318349/proyecto_
INICIO, 
1318349/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301318352 Proyecto de inversión 108,095.34                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108095.34, modificado:108095.34}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN VILLA GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 
224101 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 224101 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, 
direccion:CALLE PRESA PEÑITAS VILLA GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ, 81343GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL 
CARRIZO), AHOME SINALOAENTRECALLE RIO 
LERMA Y CALLE RIO BALSAS,2 ACCIONES EN VILLA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA AMPLIACION 
TOLEDO CORRO DE LA SINDICATURA GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ , lon:-109.02582855, lat:26.27260125}} 04-07-2018 31-12-2018 90000 108095.34 76827.13 76827.13 76827.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
141PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:864762.72, 
importe_modificado:864762.72}} {meta1: {avance:1.6}}

{1318352/proyecto
_PROCESO, 
1318352/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances



2018 3 SIN180301318365 Proyecto de inversión 54,047.67                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54047.67, modificado:54047.67}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN EL HECHO SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 224137 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 224137 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, 
direccion:CALLE  PUEBLO EL HECHO O EL ETCHO, 
81349EL HECHO, AHOME SINALOAENTRE ,  CAMPO 
PESQUERO EL HECHO -EL ETCHO- DE LA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.11739685, lat:26.28589258}} 04-07-2018 31-12-2018 45000 54047.67 38413.57 38413.57 38413.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
141PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:864762.72, 
importe_modificado:864762.72}} {meta1: {avance:0.8}}

{1318365/proyecto
_INICIO, 
1318365/proyecto_
PROCESO, 
1318365/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301318376 Proyecto de inversión 54,047.67                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54047.67, modificado:54047.67}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN POBLADO CINCO 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ OPRDAZ - 
224173 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 224173 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:356, 
direccion:CALLE  PUEBLO POBLADO 5, 
81340POBLADO NÚMERO CINCO, AHOME 
SINALOAENTRE  ,  POBLADO NUMERO 5 -
BENEFICIARIO A UN LADO DE IGLESIA ADVENTISTA- 
DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.06194375, lat:26.22490556}} 04-06-2018 31-12-2018 48000 54047.67 38413.57 38413.57 38413.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
141PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:864762.72, 
importe_modificado:864762.72}} {meta1: {avance:0.8}}

{1318376/proyecto
_INICIO, 
1318376/proyecto_
PROCESO, 
1318376/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301318383 Proyecto de inversión 162,143.01                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162143.01, modificado:162143.01}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS 
DORMITORIO EN POBLADO SIETE 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 
224193 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 224193 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:396, 
direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO ALFONSO 
G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), 81346ALFONSO G. 
CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 ACCIONES 
EN EL POBLADO 7 -POBLADO ALFONSO G. 
CALDERON- DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ EN EL MU, lon:-109.0180859, 
lat:26.06990617}} 04-07-2018 31-12-2018 140000 162143.01 115240.7 115240.7 115240.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
141PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:864762.72, 
importe_modificado:864762.72}} {meta1: {avance:2.5}}

{1318383/proyecto
_PROCESO, 
1318383/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301318395 Proyecto de inversión 54,047.67                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54047.67, modificado:54047.67}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN REVOLUCION MEXICANA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 
224231 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 224231 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:214, 
direccion:CALLE  EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 
81343REVOLUCIÓN MEXICANA, AHOME 
SINALOAENTRE  ,  EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA -
BENEFICIARIO CONTRA ESQUINA DEL ESTADIO- DE 
LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
108.94597046, lat:26.31368641}} 04-07-2018 31-12-2018 45000 54047.67 38413.57 38413.57 38413.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
141PR-AH/2018, contratista:JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE 
C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:864762.72, 
importe_modificado:864762.72}} {meta1: {avance:0.8}}

{1318395/proyecto
_PROCESO, 
1318395/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301322005 Proyecto de inversión 54,105.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54105.1, modificado:54105.1}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN AGUA NUEVA SINDICTURA 
AHOME - 237290 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 237290 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO AGUA 
NUEVA, 81303AGUA NUEVA, AHOME 
SINALOAENTRE  ,  EJIDO AGUA NUEVA DE LA 
SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.09486044, 
lat:25.88452154}} 08-07-2018 31-12-2018 30000 54105.1 18936.78 18936.78 18936.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
140PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:865681.6, 
importe_modificado:865681.6}} {meta1: {avance:0.9}}

{1322005/proyecto
_INICIO, 
1322005/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301322031 Proyecto de inversión 54,105.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54105.1, modificado:54105.1}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN EL BULE SINDICTURA 
AHOME - 237430 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 237430 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO EL BULE, 
81351EL BULE, AHOME SINALOAENTRE  ,  EJIDO EL 
BULE DE LA SINDICATURA AHOME EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.2884645, lat:25.88253811}} 08-07-2018 31-12-2018 30000 54105.1 18936.79 18936.79 18936.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
140PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:865681.6, 
importe_modificado:865681.6}} {meta1: {avance:0.8}}

{1322031/proyecto
_PROCESO, 
1322031/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301322057 Proyecto de inversión 108,210.20                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108210.2, modificado:108210.2}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN COLONIA EJIDO AGUILA 
AZTECA VILLA DE AHOME SINDICATURA 
AHOME - 237598 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 237598 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE DREN JEIME SECTOR ÁGUILA 
AZTECA, 81307AHOME, AHOME SINALOAENTREY,2 
ACCIONES EN EL SECTOR EJIDO AGUILA AZTECA DE 
LA VILLA DE AHOME EN LA SINDICATURA AHOME 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.16928485, lat:25.91706702}} 08-07-2018 31-12-2018 60000 108210.2 37873.57 37873.57 37873.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
140PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:865681.6, 
importe_modificado:865681.6}} {meta1: {avance:1.7}}

{1322057/proyecto
_INICIO, 
1322057/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301322072 Proyecto de inversión 54,105.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54105.1, modificado:54105.1}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN VILLA DE AHOME 
SINDICATURA AHOME - 237682 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 237682 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA 
GUADALUPE, 81316AHOME, AHOME 
SINALOAENTRE CALLE 18 Y,  COLONIA GUADALUPE 
DE LA VILLA DE AHOME EN LA SINDICATURA 
AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.1731424, lat:25.92434517}} 08-07-2018 31-12-2018 30000 54105.1 18936.78 18936.78 18936.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
140PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:865681.6, 
importe_modificado:865681.6}} {meta1: {avance:0.85}}

{1322072/proyecto
_PROCESO, 
1322072/proyecto_
INICIO, 
1322072/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301322140 Proyecto de inversión 54,105.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54105.1, modificado:54105.1}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN AZARIME SINDICATURA 
AHOME - 237931 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 237931 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:567, 
direccion:RANCHERIA AZARIME, 81316AZARIME, 
AHOME SINALOAENTREY,LOCALIDAD AZARIME 
ENTRE LA COLONIA LA FLORIDA Y EJIDO 
MAYOCOBA DE LA SINDICATURA AHOME EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.20071801, lat:25.93734872}} 08-07-2018 31-12-2018 30000 54105.1 18936.78 18936.78 18936.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
140PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:865681.6, 
importe_modificado:865681.6}} {meta1: {avance:0.85}}

{1322140/proyecto
_INICIO, 
1322140/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301322148 Proyecto de inversión 54,105.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54105.1, modificado:54105.1}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN BAGOJO COLECTIVO 
SINDICATURA AHOME - 237946 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 237946 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO BAGOJO 
COLECTIVO, 81310BAGOJO COLECTIVO, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO 
BAGOJO COLECTIVO DE LA SINDICATURA AHOME 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.1153824, lat:25.87480536}} 08-07-2018 31-12-2018 30000 54105.1 18936.78 18936.78 18936.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
140PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:865681.6, 
importe_modificado:865681.6}} {meta1: {avance:0.85}}

{1322148/proyecto
_PROCESO, 
1322148/proyecto_
INICIO, 
1322148/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301322151 Proyecto de inversión 54,105.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54105.1, modificado:54105.1}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN BAGOJO DEL RIO 
SINDICATURA AHOME - 237955 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 237955 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:502, 
direccion:CALLE  EJIDO BAGOJO DEL RÍO (BOMBAS 
AGUILAS), 81306BAGOJO DEL RÍO [BOMBAS 
ÁGUILA], AHOME SINALOAENTREY,EJIDO BAGOJO 
DEL RIO BOMBAS AGUILA DE LA SINDICATURA 
AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., 
lon:-109.13916261, lat:25.92635125}} 08-07-2018 31-12-2018 48000 54105.1 36851.81 36851.81 36851.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
140PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:865681.6, 
importe_modificado:865681.6}} {meta1: {avance:0.9}}

{1322151/proyecto
_PROCESO, 
1322151/proyecto_
INICIO, 
1322151/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301322157 Proyecto de inversión 54,105.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54105.1, modificado:54105.1}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN COBAYME SINDICATURA 
AHOME - 237971 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 237971 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:285, 
direccion:CALLE  PUEBLO COBAYME, 
00000COBAYME, AHOME SINALOAENTRE  ,  
POBLADO COBAYME DE LA SINDICATURA AHOME 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.25051118, lat:25.80484085}} 08-07-2018 31-12-2018 50000 54105.1 36851.81 36851.81 36851.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
140PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:865681.6, 
importe_modificado:865681.6}} {meta1: {avance:0.9}}

{1322157/proyecto
_PROCESO, 
1322157/proyecto_
INICIO, 
1322157/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301322159 Proyecto de inversión 324,630.60                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324630.6, modificado:324630.6}}

CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS 
DORMITORIOS EN EL COLORADO 
SINDICATURA AHOME - 237983 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 237983 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, 
direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO EL 
COLORADO, 81350EL COLORADO, AHOME 
SINALOAENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ 
Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 
INDEPENDENCIA CAMPO PESQUERO EL COLORADO 
DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALO, lon:-109.31578548, 
lat:25.75760924}} 08-07-2018 31-12-2018 250000 324630.6 221110.88 221110.88 221110.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
140PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:865681.6, 
importe_modificado:865681.6}} {meta1: {avance:5.4}}

{1322159/proyecto
_PROCESO, 
1322159/proyecto_
INICIO, 
1322159/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301322171 Proyecto de inversión 54,105.10                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54105.1, modificado:54105.1}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA 
SINDICATURA AHOME - 238025 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 238025 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO 
EMILIANO ZAPATA, 81310BAGOJO COLECTIVO, 
AHOME SINALOAENTREY,EJIDO EMILIANO ZAPATA -
SECTOR EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO 
BAGOJO COLECTIVO- DE LA SINDICATURA AHOME 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.11150286, lat:25.87043621}} 08-07-2018 31-12-2018 45000 54105.1 36851.81 36851.81 36851.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
140PR-AH/2018, contratista:ROJOKARAM CONSTRUCTORA 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:865681.6, 
importe_modificado:865681.6}} {meta1: {avance:0.9}}

{1322171/proyecto
_PROCESO, 
1322171/proyecto_
INICIO, 
1322171/proyecto_
PROCESO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327368 Proyecto de inversión 162,578.67                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162578.67, modificado:162578.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS 
DORMITORIO  EN LA LOCALIDAD DEL 
PRIMERO DE MAYO SINDICATURA CENTRAL - 
262608 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 262608 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, 
direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA PRIMERO 
DE MAYO, 81384PRIMERO DE MAYO, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DEL PRIMERO DE MAYO SINDICATURA 
CENTRAL, lon:-108.93694744, lat:25.74442947}} 01-08-2018 31-12-2018 100000 162578.67 56902.53 56902.53 56902.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:2.7}}

{1327368/proyecto
_PROCESO, 
1327368/proyecto_
INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327390 Proyecto de inversión 108,385.78                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108385.78, modificado:108385.78}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO 
DORMITORIO  EN LA LOCALIDAD VEINTE  DE 
NOVIEMBRE SINDICATURA CENTRAL - 262686 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 262686 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO 20 DE 
NOVIEMBRE VIEJO, 81363LOS MOCHIS, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE SINDICATURA 
CENTRAL, lon:-108.9628177, lat:25.74639942}} 01-08-2018 31-12-2018 55000 108385.78 37935.02 37935.02 37935.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.2}}

{1327390/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327411 Proyecto de inversión 108,385.78                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108385.78, modificado:108385.78}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO  EN LA LOCALIDAD DEL VEINTE 
DE NOVIEMBRE NUEVO SINDICATURA 
CENTRAL - 262775 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 262775 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO 20 DE 
NOVIEMBRE NUEVO, 81363LOS MOCHIS, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA 
LOCALIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE NUEVO 
SINDICATURA CENTRAL, lon:-108.97398901, 
lat:25.74671993}} 01-08-2018 31-12-2018 55000 108385.78 37935.02 37935.02 37935.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.2}}

{1327411/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327419 Proyecto de inversión 54,192.89                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:54192.89}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 
DORMITORIO  EN LA LOCALIDAD 
BACHOMOBAMPO UNO SINDICATURA 
CENTRAL - 262801 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 262801 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO 
BACHOMOBAMPO 1, 81378BACHOMOBAMPO 
NÚMERO UNO, AHOME SINALOAENTRE CALLEY 
CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD 
BACHOMOBAMPO UNO SINDICATURA CENTRAL, 
lon:-109.19217128, lat:25.75989613}} 01-08-2018 31-12-2018 28000 54192.89 18967.51 18967.51 18967.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.1}}

{1327419/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327425 Proyecto de inversión 54,192.89                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:54192.89}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 
DORMITORIO  EN LA LOCALIDAD 
BACHOMOBAMPO DOS SINDICATURA 
CENTRAL - 262847 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 262847 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:407, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO 
BACHOMOBAMPO 2, 81378BACHOMOBAMPO 
NÚMERO DOS, AHOME SINALOAENTRE CALLEY 
CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD 
BACHOMOBAMPO DOS SINDICATURA CENTRAL, 
lon:-109.14695127, lat:25.73686283}} 01-08-2018 31-12-2018 28000 54192.89 18967.51 18967.51 18967.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.1}}

{1327425/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327483 Proyecto de inversión 54,192.89                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:54192.89}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 
DORMITORIO DE LA LOCALIDAD CAMPO UNO 
SINDICATURA CENTRAL - 263069 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 263069 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO FRANCISCO 
VILLA, 81278LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD CAMPO 
UNO SINDICATURA CENTRAL, lon:-108.9974933, 
lat:25.75845915}} 01-08-2018 31-12-2018 28000 54192.89 18967.51 18967.51 18967.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.1}}

{1327483/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances



2018 3 SIN180301327499 Proyecto de inversión 108,385.78                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108385.78, modificado:108385.78}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO DE LA LOCALIDAD 
COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL - 
263130 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 263130 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:120, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO COMPUERTAS 
O 21 DE SEPTIEMBRE, 81361COMPUERTAS, 
AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE LA 
LOCALIDAD COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, 
lon:-109.02019965, lat:25.84773211}} 01-08-2018 31-12-2018 55000 108385.78 37935.02 37935.02 37935.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.2}}

{1327499/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327546 Proyecto de inversión 108,257.08                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108257.08, modificado:108257.08}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN CAMPO GUADALUPE 
ESTRADA SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 
263286 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 263286 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:546, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA CAMPO 
GUADALUPE ESTRADA, 81377CAMPO GUADALUPE 
ESTRADA, AHOME SINALOAENTRE CALLE 
PRINCIPAL Y,2 ACCIONES EN CAMPO GUADALUPE 
ESTRADA DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN 
EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
108.99743241, lat:25.67744713}} 07-07-2018 31-12-2018 60000 108257.08 37889.98 37889.98 37889.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
145PR-AH/2018, contratista:MARIA ELIZABETH PEÑUELAS 
MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:866056.64, 
importe_modificado:866056.64}} {meta1: {avance:0.2}}

{1327546/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327567 Proyecto de inversión 162,385.62                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162385.62, modificado:162385.62}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS 
DORMITORIO EN LAZARO CARDENAS 
SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 263361 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 263361 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:448, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO LÁZARO 
CÁRDENAS (MUELLECITO), 81390LÁZARO 
CÁRDENAS (MUELLECITO), AHOME SINALOAENTRE  
,  3 ACCIONES EN CAMPO PESQUERO LAZARO 
CARDENASCOMO MUELLECITO DE LA 
SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME SINALOA., lon:-108.96893633, 
lat:25.6008632}} 07-07-2018 31-12-2018 85000 162385.62 56834.97 56834.97 56834.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
145PR-AH/2018, contratista:MARIA ELIZABETH PEÑUELAS 
MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:866056.64, 
importe_modificado:866056.64}} {meta1: {avance:0.3}}

{1327567/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327579 Proyecto de inversión 54,128.54                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54128.54, modificado:54128.54}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN PAREDONES SINDICATURA 
TOPOLOBAMPO - 263395 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 263395 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:349, 
direccion:CALLE  PUEBLO PAREDONES, 
81377PAREDONES, AHOME SINALOAENTRE CALLE 
RAFAELA VEGA ,  CAMPO PESQUERO PAREDONES 
DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
108.98958735, lat:25.66924451}} 07-07-2018 31-12-2018 30000 54128.54 18944.99 18944.99 18944.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
145PR-AH/2018, contratista:MARIA ELIZABETH PEÑUELAS 
MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:866056.64, 
importe_modificado:866056.64}} {meta1: {avance:0.1}}

{1327579/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327594 Proyecto de inversión 108,257.08                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108257.08, modificado:108257.08}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN PLAN DE GUADALUPE 
SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 263456 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 263456 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:198, 
direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO PLAN DE 
GUADALUPE, 81379EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 
AHOME SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE2 
ACCIONES EN EJIDO PLAN DE GUADALUPE -UNA EN 
POSTE 9-A CERCA DEL SALON EJIDAL Y OTRA 
CERCA DEL CARCAMO POSTE 1- DE LA 
SINDICATURA TOPOL, lon:-109.0998201, 
lat:25.6930145}} 07-07-2018 31-12-2018 60000 108257.08 37889.98 37889.98 37889.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
145PR-AH/2018, contratista:MARIA ELIZABETH PEÑUELAS 
MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:866056.64, 
importe_modificado:866056.64}} {meta1: {avance:0.2}}

{1327594/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327607 Proyecto de inversión 433,028.32                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:433028.32, modificado:433028.32}}

CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS 
DORMITORIO EN TOPOLOBAMPO 
SINDICATURA TOPOLOBAMPO - 263490 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 263490 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, 
direccion:CALLE VARIAS CALLES PUERTO 
TOPOLOBAMPO, 81370TOPOLOBAMPO, AHOME 
SINALOAENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE 
VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES 8 ACCIONES 
EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO -BARRIO SAN 
JOSE BARRIO ESTACION VIEJA, BARRIO 
SINDICATURA, BARRIO, lon:-109.05296182, 
lat:25.602364}} 07-07-2018 31-12-2018 230000 433028.32 151559.91 151559.91 151559.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
145PR-AH/2018, contratista:MARIA ELIZABETH PEÑUELAS 
MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:866056.64, 
importe_modificado:866056.64}} {meta1: {avance:0.8}}

{1327607/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327674 Proyecto de inversión 162,578.67                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162578.67, modificado:162578.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS 
DORMITORIOS EN EL EJIDO DIECIOCHO DE 
MARZO SINDICATURA CENTRAL - 263716 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 263716 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO DIECIOCHO 
DE MARZO, 81360DIECIOCHO DE MARZO, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL 
EJIDO DIECIOCHO DE MARZO SINDICATURA 
CENTRAL, lon:-109.08473856, lat:25.85971936}} 01-08-2018 31-12-2018 85000 162578.67 56902.53 56902.53 56902.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.3}}

{1327674/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327676 Proyecto de inversión 650,314.68                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650314.68, modificado:650314.68}}

CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS 
DORMITORIOS EN EL CINCO DE MAYO 
SINDICATURA CENTRAL - 263721 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 263721 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:703, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO 5 DE MAYO, 
81361CINCO DE MAYO, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE , CALLE12 CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIOS EN EL CINCO DE MAYO 
SINDICATURA CENTRAL, lon:-108.96080456, 
lat:25.84829794}} 01-08-2018 31-12-2018 328000 650314.68 227610.14 227610.14 227610.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:1.2}}

{1327676/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327678 Proyecto de inversión 54,192.89                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:54192.89}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN EL EJIDO MEXICO 
SINDICATURA CENTRAL - 263728 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 263728 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO MÉXICO, 
81233LOS MOCHIS, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO MEXICO 
SINDICATURA CENTRAL, lon:-109.00676301, 
lat:25.74995562}} 01-08-2018 31-12-2018 28000 54192.89 18967.51 18967.51 18967.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.1}}

{1327678/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327818 Proyecto de inversión 162,578.67                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162578.67, modificado:162578.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS 
DORMITORIOS EN EL EJIDO MOCHIS 
SINDICATURA CENTRAL - 264199 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 264199 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:183, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EJIDO 
MOCHIS, 81363MOCHIS (EJIDO MOCHIS), AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE3 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL 
EJIDO MOCHIS SINDICATURA CENTRAL, lon:-
109.04993097, lat:25.82237833}} 01-08-2018 31-12-2018 85000 162578.67 56902.53 56902.53 56902.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.3}}

{1327818/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327849 Proyecto de inversión 487,736.01                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:487736.01, modificado:487736.01}}

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL ESTERO 
JUAN JOSE RÍOS SINDICATURA LA CENTRAL - 
264383 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 264383 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:136, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EL ESTERO, 
81386EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS), AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE9 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN 
LA LOCALIDAD DEL ESTERO JUAN JOSE RÍOS 
SINDICATURA LA CENTRAL, lon:-108.83751467, 
lat:25.75778536}} 01-08-2018 31-12-2018 250000 487736.01 170707.6 170707.6 170707.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.9}}

{1327849/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327859 Proyecto de inversión 54,192.89                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:54192.89}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL LA 
ARROCERA SINDICATURA LA CENTRAL - 
264430 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 264430 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:801, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO CAMPO LA 
ARROCERA, 81361CAMPO LA ARROCERA, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE1 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN 
LA LOCALIDAD DEL LA ARROCERA SINDICATURA LA 
CENTRAL, lon:-108.91573417, lat:25.8452317}} 01-08-2018 31-12-2018 30000 54192.89 18967.51 18967.51 18967.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.1}}

{1327859/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327881 Proyecto de inversión 54,192.89                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:54192.89}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS 
ECHEVERRIA SINDICATURA LA CENTRAL - 
264569 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 264569 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:947, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO LUIS 
ECHEVERRIA, 81379PUEBLO NUEVO LUIS 
ECHEVERRÍA, AHOME SINALOAENTRE CALLEY 
CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LUIS 
ECHEVERRIA SINDICATURA LA CENTRAL, lon:-
108.8620733, lat:25.81233114}} 01-08-2018 31-12-2018 30000 54192.89 18967.51 18967.51 18967.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.1}}

{1327881/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327904 Proyecto de inversión 54,192.89                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:54192.89}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OHUIRA 
SINDICATURA LA CENTRAL - 264673 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 264673 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:193, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO OHUIRA, 
81376EJIDO OHUIRA, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 
OHUIRA SINDICATURA LA CENTRAL, lon:-
108.98060785, lat:25.7195262}} 01-08-2018 31-12-2018 30000 54192.89 18967.51 18967.51 18967.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.1}}

{1327904/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301327935 Proyecto de inversión 54,192.89                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54192.89, modificado:54192.89}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE 
AYALA SINDICATURA LA CENTRAL - 264804 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 264804 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:197, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO PLAN DE 
AYALA (CAMPO CINCO), 81379PLAN DE AYALA 
[CAMPO CINCO], AHOME SINALOAENTRE CALLEY 
CALLE , CALLE1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE 
AYALA SINDICATURA LA CENTRAL, lon:-
109.03926278, lat:25.76980677}} 01-08-2018 31-12-2018 30000 54192.89 18967.51 18967.51 18967.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
138PR-AH/2018, contratista:LUIS ERNESTO MARTINEZ 
GARIBALDI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:2384487.16, 
importe_modificado:2384487.16}} {meta1: {avance:0.1}}

{1327935/proyecto
_INICIO} En Ejecución

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297858 Proyecto de inversión 216,515.80                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216515.8, modificado:216515.8}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS 
DORMITORIO EN LA COLONIA BUENAVISTA 
DE VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA - 9293 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 9293 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, 
direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA 
BUENAVISTA, 81330HIGUERA DE ZARAGOZA, 
AHOME SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE4 
ACCIONES EN LA COLONIA BUENAVISTA EN LA 
VILLA DE HIGUERA DE ZARAGOZA DE LA 
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.29561826, lat:25.97182532}} 20-03-2018 31-12-2018 216515.8 216515.8 216515.8 216515.8 216515.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018 BUENAVISTA, contratista:MK 
URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:216515.8, 
importe_modificado:216515.8}} {meta1: {avance:4.0}}

{1297858/proyecto
_FIN, 
1297858/proyecto_
PROCESO, 
1297858/proyecto_
INICIO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297859 Proyecto de inversión 324,773.70                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324773.7, modificado:324773.7}}

CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS 
DORMITORIO EN EL AGUAJITO SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 9388 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 9388 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO EL AGUAJITO, 
81337EL AGUAJITO, AHOME SINALOAENTRECALLEY 
CALLE , CALLE6 ACCIONES EN EL EJIDO EL 
AGUAJITO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, 
lon:-109.32481747, lat:25.96013504}} 20-03-2018 31-12-2018 324773.7 324773.7 324773.7 324773.7 324773.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018 AGUAJITO, contratista:MK 
URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:324773.7, 
importe_modificado:324773.7}} {meta1: {avance:6.0}}

{1297859/proyecto
_INICIO, 
1297859/proyecto_
PROCESO, 
1297859/proyecto_
FIN, 
1297859/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297860 Proyecto de inversión 108,257.90                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108257.9, modificado:108257.9}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN EL REFUGIO SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 9410 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 9410 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:212, 
direccion:CALLES CONOCIDAS RANCHERIA EL 
REFUGIO, 81325EL REFUGIO, AHOME 
SINALOAENTRECALLEY CALLE , CALLE2 ACCIONES 
EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE LA SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME ESTADO DE SINALOA, lon:-109.30244826, 
lat:25.99743699}} 20-03-2018 31-12-2018 108257.9 108257.9 108257.9 108257.9 108257.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018 REFUGIO, contratista:MK URBANIZACIONES 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:108257.9, 
importe_modificado:108257.9}} {meta1: {avance:2.0}}

{1297860/proyecto
_PROCESO, 
1297860/proyecto_
FIN, 
1297860/proyecto_
INICIO, 
1297860/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297862 Proyecto de inversión 54,128.95                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54128.95, modificado:54128.95}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN EL TULE SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 9495 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 9495 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:245, 
direccion:CALLE  RANCHERIA EL TULE, 81330EL 
TULE, AHOME SINALOAENTRE Y,LOCALIDAD EL 
TULE -ENTRE LAS LOCALIDADES HUATABAMPITO Y 
SAN ISIDRO- DE LA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO 
DE SINALOA, lon:-109.23413791, lat:25.96953885}} 20-03-2018 31-12-2018 54128.95 54128.95 54128.95 54128.95 54128.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018 TULE, contratista:MK URBANIZACIONES S.A. 
DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:54128.95, importe_modificado:54128.95}} {meta1: {avance:1.0}}

{1297862/proyecto
_FIN, 
1297862/proyecto_
PROCESO, 
1297862/proyecto_
INICIO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297863 Proyecto de inversión 108,257.90                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108257.9, modificado:108257.9}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN LAS GRULLAS MARGEN 
DERECHA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA - 9613 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 9613 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO LAS GRULLAS 
MARGEN DERECHO, 81350LAS GRULLAS MARGEN 
DERECHA, AHOME SINALOAENTRE ,  2 ACCIONES 
EN EL EJIDO LAS GRULLAS MARGEN DERECHA DE 
LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, lon:-
109.33916822, lat:25.87582237}} 20-03-2018 31-12-2018 108257.9 108257.9 108257.9 108257.9 108257.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018 GRULLAS DERECHA, contratista:MK 
URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:108257.9, 
importe_modificado:108257.9}} {meta1: {avance:2.0}}

{1297863/proyecto
_FIN, 
1297863/proyecto_
PROCESO, 
1297863/proyecto_
INICIO} Terminado

Validado 
avances



2018 3 SIN180301297864 Proyecto de inversión 108,257.90                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108257.9, modificado:108257.9}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN JITZAMURI SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 9661 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 9661 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO JITZAMURI, 
81334JITZÁMURI, AHOME SINALOAENTRE ,  2 
ACCIONES EN EL CAMPO PESQUERO JITZAMURI DE 
LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, lon:-
109.26581707, lat:26.21300283}} 20-03-2018 31-12-2018 108257.9 108257.9 108257.9 108257.9 108257.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018 JITZAMURI, contratista:MK 
URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:108257.9, 
importe_modificado:108257.9}} {meta1: {avance:2.0}}

{1297864/proyecto
_FIN, 
1297864/proyecto_
PROCESO, 
1297864/proyecto_
INICIO, 
1297864/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297865 Proyecto de inversión 108,257.90                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108257.9, modificado:108257.9}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN LA CAPILLA SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 9692 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 9692 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, 
direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LORENZO NVO. 
VILLA H. DE ZARAGOZA CANAL REFORM- LA 
CAPILLA CANAL REFORMA MARGEN 
IZQUIERDOKILÓMETRO undefined + 500 
RANCHERIA LA CAPILLA, 81330LA CAPILLA, AHOME 
SINALOAENTRE Y,2 ACCIONES EN LOCALIDAD LA 
CAPILLA --A UN LADO DE, lon:-109.31845248, 
lat:25.96977813}} 20-03-2018 31-12-2018 108257.9 108257.9 108257.9 108257.9 108257.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018 CAPILLA, contratista:MK URBANIZACIONES 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:108257.9, 
importe_modificado:108257.9}} {meta1: {avance:2.0}}

{1297865/proyecto
_INICIO, 
1297865/proyecto_
FIN, 
1297865/proyecto_
PROCESO, 
1297865/proyecto_
FIN} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297866 Proyecto de inversión 54,128.95                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54128.95, modificado:54128.95}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 
DORMITORIO EN OHUIME SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 9820 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 9820 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:784, 
direccion:CALLE  RANCHERIA OHUIME, 
81330OHUIME, AHOME SINALOAENTRE ,  
LOCALIDAD OHUIME --A UN LADO DE LA 
COLONIAS GLORIA OCHOA DE LABASTIDA Y EJIDAL 
DE LA VILLA HIGUERA DE ZARAGOZA-- DE LA 
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE, lon:-
109.31450144, lat:25.96623959}} 20-03-2018 31-12-2018 54128.95 54128.95 54128.95 54128.95 54128.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018 OHUIME, contratista:MK URBANIZACIONES 
S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, monto:54128.95, 
importe_modificado:54128.95}} {meta1: {avance:1.0}}

{1297866/proyecto
_PROCESO, 
1297866/proyecto_
INICIO, 
1297866/proyecto_
FIN} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297868 Proyecto de inversión 270,644.75                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270644.75, modificado:270644.75}}

CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS 
DORMITORIO EN SAN ISIDRO SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 9857 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 9857 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO SAN ISIDRO 
(SAN FRANCISCO DE HULLAYA), 81330SAN ISIDRO, 
AHOME SINALOAENTRE ,5 ACCIONES EN EJIDO SAN 
ISIDRO DE LA SINDICATURA HIGUERA DE 
ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO 
DE SINALOA, lon:-109.25527217, lat:25.98006626}} 20-03-2018 31-12-2018 270644.75 270644.75 270644.75 270644.75 270644.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018 SAN ISIDRO, contratista:MK 
URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:270644.75, 
importe_modificado:270644.75}} {meta1: {avance:5.0}}

{1297868/proyecto
_PROCESO, 
1297868/proyecto_
FIN, 
1297868/proyecto_
PROCESO, 
1297868/proyecto_
INICIO, 
1297868/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297869 Proyecto de inversión 47,541.37                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47541.37, modificado:47541.37}}

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO 
ECOLOGICO EN BACOREHUIS DE 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 10062 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 10062 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO BACOREHUIS, 
81349BACOREHUIS, AHOME SINALOAENTRE ,  1 
ACCION EN EL EJIDO BACOREHUIS DE LA 
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-
109.08684807, lat:26.32190764}} 20-03-2018 31-12-2018 47541.37 47541.37 47541.37 47541.37 47541.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
040PR-AH/2018 BACOREHUIS, contratista:LUIS ENRIQUE 
ALVAREZ MOTEL, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:47541.37, 
importe_modificado:47541.37}} {meta1: {avance:1.0}}

{1297869/proyecto
_PROCESO, 
1297869/proyecto_
INICIO, 
1297869/proyecto_
FIN, 
1297869/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297870 Proyecto de inversión 618,037.81                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:618037.81, modificado:618037.81}}

CONSTRUCCION DE TRECE SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN EL HECHO DE SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 10103 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 10103 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE PUEBLO EL HECHO 
O EL ETCHO, 81349EL HECHO, AHOME 
SINALOAENTRE ,  13 ACCIONES EN LA LOCALIDAD 
EL HECHO --EL ETCHO-- DE LA SINDICATURA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA, lon:-109.11702349, 
lat:26.28677756}} 20-03-2018 31-12-2018 618037.81 618037.81 618037.81 618037.81 618037.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
040PR-AH/2018 ETCHO, contratista:LUIS ENRIQUE ALVAREZ 
MOTEL, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:618037.81, 
importe_modificado:618037.81}} {meta1: {avance:13.0}}

{1297870/proyecto
_INICIO, 
1297870/proyecto_
FIN, 
1297870/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297873 Proyecto de inversión 94,446.64                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94446.64, modificado:94446.64}}

CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN BACHOMOBAMPO UNO DE 
SINDICATURA CENTRAL - 11529 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 11529 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, 
direccion:CALLES CONOCIDAS EJIDO 
BACHOMOBAMPO 1, 81378BACHOMOBAMPO 
NÚMERO UNO, AHOME SINALOAENTRECALLEY 
CALLE , CALLE2 ACCIONES EN EJIDO 
BACHOMOBAMPO 1 DE LA SINDICATURA CENTRAL 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, lon:-
109.1913988, lat:25.75701663}} 20-03-2018 31-12-2018 94446.64 94446.64 94446.64 94446.64 94446.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
041PR-AH/2018 BACHOMOBAMPO 1, contratista:ROMAN 
VARGAS MEDINA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:95010.38, 
importe_modificado:95010.38}} {meta1: {avance:2.0}}

{1297873/proyecto
_PROCESO, 
1297873/proyecto_
FIN, 
1297873/proyecto_
PROCESO, 
1297873/proyecto_
INICIO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297874 Proyecto de inversión 47,223.32                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47223.32, modificado:47223.32}}

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO 
ECOLOGICO EN BACHOMOBAMPO DOS DE 
SINDICATURA CENTRAL - 11540 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 11540 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:407, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO 
BACHOMOBAMPO 2, 81378BACHOMOBAMPO 
NÚMERO DOS, AHOME SINALOAENTRE ,  1 ACIONE 
EN EJIDO BACHOMOBAMPO 2 DE LA SINDICATURA 
CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, 
lon:-109.14755208, lat:25.74165633}} 20-03-2018 31-12-2018 47223.32 47223.32 47223.32 47223.32 47223.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
041PR-AH/2018 BACHOMOBAMPO 2, contratista:ROMAN 
VARGAS MEDINA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:47505.19, 
importe_modificado:47505.19}} {meta1: {avance:1.0}}

{1297874/proyecto
_PROCESO, 
1297874/proyecto_
FIN, 
1297874/proyecto_
INICIO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297875 Proyecto de inversión 47,223.32                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47223.32, modificado:47223.32}}

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO 
ECOLOGICO EN NUEVO LUIS ECHEVERRIA 
SINDICATURA CENTRAL - 11548 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 11548 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:947, 
direccion:CALLE  EJIDO EJIDO NUEVO LUIS 
ECHEVERRIA ALVAREZ, 00000PUEBLO NUEVO LUIS 
ECHEVERRÍA, AHOME SINALOAENTRE ,EJIDO 
NUEVO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ --PUEBLO 
NUEVO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ-- DE LA 
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA, lon:-108.86089313, 
lat:25.81070852}} 20-03-2018 31-12-2018 47223.32 47223.32 47223.32 47223.32 47223.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
041PR-AH/2018 LUIS ECHEVERRIA, contratista:ROMAN 
VARGAS MEDINA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:47505.19, 
importe_modificado:47505.19}} {meta1: {avance:1.0}}

{1297875/proyecto
_FIN, 
1297875/proyecto_
PROCESO, 
1297875/proyecto_
INICIO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301297878 Proyecto de inversión 188,893.28                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:188893.28, modificado:188893.28}}

CONSTRUCCION DE CUATRO SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN CAMPO LA ARROCERA DE 
SINDICATURA CENTRAL - 11707 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 11707 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:801, 
direccion:CALLE LADO DEL CANAL RANCHERIA 
CAMPO LA ARROCERA, 81361CAMPO LA 
ARROCERA, AHOME SINALOAENTRE Y, CALLE 
LATERAL A VIA DEL TREN 4 ACCIONES EN EL 
CAMPO LA ARROCERA --POR LA CARRETERA LOS 
MOCHIS-MOCHICAHUI A 8 KM DEL ENTRONQUE A 
LA CARRETERA MEXICO 1, lon:-108.92307269, 
lat:25.83615501}} 20-03-2018 31-12-2018 188893.28 188893.28 188893.28 188893.28 188893.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
041PR-AH/2018 ARROCERA, contratista:ROMAN VARGAS 
MEDINA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, monto:190020.76, 
importe_modificado:190020.76}} {meta1: {avance:4.0}}

{1297878/proyecto
_FIN, 
1297878/proyecto_
PROCESO, 
1297878/proyecto_
INICIO, 
1297878/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298778 Proyecto de inversión 107,384.64                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:107384.64, modificado:107384.64}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTO PARA 
BAÑO EN GORITOS RODRIGUEZ SINDICATURA 
HERIBERTO CVALDEZ ROMERO - 65621 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENRTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65621 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:594, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA 
GORITOS RODRIGUEZ, 81305GOROS VIEJO, AHOME 
SINALOAENTRE ,3 ACCIONES EN LOCALIDAD 
GORITO RODRIGUEZ - GORITOS DE LOS 
RODRIGUEZ O GOROS VIEJO- DE LA SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA, lon:-109.0864221, 
lat:25.96600052}} 01-05-2018 31-12-2018 107384.64 107384.64 107384.64 107384.64 107384.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
050PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS 
S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:406590.69, 
importe_modificado:393743.68}} {meta1: {avance:3.0}}

{1298778/proyecto
_FIN, 
1298778/proyecto_
INICIO, 
1298778/proyecto_
FIN, 
1298778/proyecto_
INICIO, 
1298778/proyecto_
PROCESO, 
1298778/proyecto_
INICIO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298781 Proyecto de inversión 35,794.88                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35794.88, modificado:35794.88}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN GOROS PUEBLO SINDICATURA HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO - 65645 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65645 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:147, 
direccion:CALLE  PUEBLO GOROS PUEBLO, 
81305GOROS PUEBLO, AHOME SINALOAENTRE 
Y,LOCALIDAD GOROS PUEBLO DE LA SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.07572504, 
lat:25.95487614}} 01-05-2018 31-12-2018 35794.88 35794.88 35794.88 35794.88 35794.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
050PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS 
S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:406590.69, 
importe_modificado:393743.68}} {meta1: {avance:1.0}}

{1298781/proyecto
_INICIO, 
1298781/proyecto_
FIN, 
1298781/proyecto_
PROCESO, 
1298781/proyecto_
FIN, 
1298781/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298783 Proyecto de inversión 35,794.88                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:35794.88, modificado:35794.88}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO 
EN HUATABAMPITO SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 65681 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65681 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, 
direccion:CALLE  EJIDO HUATABAMPITO, 
81300HUATABAMPITO, AHOME SINALOAENTRE 
Y,HUATABAMPITO DE LA SINDICATURA HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.2140903, lat:25.95780574}} 01-05-2018 31-12-2018 35794.88 35794.88 35794.88 35794.88 35794.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
050PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS 
S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:406590.69, 
importe_modificado:393743.68}} {meta1: {avance:1.0}}

{1298783/proyecto
_PROCESO, 
1298783/proyecto_
FIN, 
1298783/proyecto_
INICIO, 
1298783/proyecto_
FIN, 
1298783/proyecto_
INICIO, 
1298783/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298790 Proyecto de inversión 71,589.76                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71589.76, modificado:71589.76}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA 
BAÑO EN LA FORTUNA LA SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 65744 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENRTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65744 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:729, 
direccion:CALLE DE LA CARRETERA COHUIBAMPO-
HIGUERA DE ZARAGOZA RANCHERIA LA FORTUNA 
LA PRIMAVERA, 81305LA FORTUNA (LA 
PRIMAVERA), AHOME SINALOAENTRE Y,2 
ACCIONES EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA LA 
PRIMAVERA DE LA SINDICATURA HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO EN EL MUNIC, lon:-
109.09323595, lat:25.95335919}} 01-05-2018 31-12-2018 71589.76 71589.76 71589.76 71589.76 71589.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
050PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS 
S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:406590.69, 
importe_modificado:393743.68}} {meta1: {avance:2.0}}

{1298790/proyecto
_INICIO, 
1298790/proyecto_
FIN, 
1298790/proyecto_
PROCESO, 
1298790/proyecto_
INICIO, 
1298790/proyecto_
PROCESO, 
1298790/proyecto_
FIN} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298796 Proyecto de inversión 143,179.52                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:143179.52, modificado:143179.52}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA 
BAÑO EN TOSALIBAMPO SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO - 65828 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 65828 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:21, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:384, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE EJIDO 
TOZALIBAMPO, 81300EJIDO TOSALIBAMPO, 
AHOME SINALOAENTRE ,  4 ACCIONES EN EL EJIDO 
TOSALIBAMPO DE LA SINDICATURA HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
SINALOA., lon:-109.1140291, lat:25.98315711}} 01-05-2018 31-12-2018 143179.52 143179.52 143179.52 143179.52 143179.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
050PR-AH/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS 
S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:406590.69, 
importe_modificado:393743.68}} {meta1: {avance:4.0}}

{1298796/proyecto
_FIN, 
1298796/proyecto_
PROCESO, 
1298796/proyecto_
INICIO, 
1298796/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301298851 Proyecto de inversión 108,257.90                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108257.9, modificado:108257.9}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIOS EN MATACAHUI SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA - 69703 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 69703 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:19, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, 
direccion:CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA 
MATACAHUI EL CAMPITO, 81334MATACAHUI (EL 
CAMPITO), AHOME SINALOAENTRE  ,  2 ACCIONES 
EN LA LOCALIDAD MATACAHUI -EL CAMPITO 
CAMINO A LAS LAJITAS- DE LA SINDICATURA 
HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME SINALOA., lon:-109.35114956, 
lat:26.06229552}} 20-03-2018 31-12-2018 108257.9 108257.9 108257.9 108257.9 108257.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
059PR-AH/2018 MATACAHUI, contratista:MK 
URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, monto:108257.9, 
importe_modificado:108257.9}} {meta1: {avance:2.0}}

{1298851/proyecto
_PROCESO, 
1298851/proyecto_
FIN, 
1298851/proyecto_
PROCESO, 
1298851/proyecto_
INICIO, 
1298851/proyecto_
FIN} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307649 Proyecto de inversión 47,492.07                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47492.07, modificado:47492.07}}

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO 
ECOLOGICO EN AGUILA AZTECA SINDICATURA 
AHOME - 175189 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175189 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, 
direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO ÁGUILA AZTECA, 
81307AHOME, AHOME SINALOAENTRE CALLEY 
CALLE , CALLESECTOR EJIDO AGUILA AZTECA DE L 
VILLA DE AHOME EN LA SINDIOCATURA DE AHOME 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., lon:-
109.15729993, lat:25.915103}} 20-04-2018 31-12-2018 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 AGUILA AZTECA, contratista:PAULO 
ALBERTO BASTIDAS CAMARENA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:47492.07, importe_modificado:47492.07}} {meta1: {avance:1.0}}

{1307649/proyecto
_INICIO, 
1307649/proyecto_
PROCESO, 
1307649/proyecto_
FIN} Terminado

Validado 
avances



2018 3 SIN180301307662 Proyecto de inversión 47,492.07                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47492.07, modificado:47492.07}}

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO 
ECOLOGICO EN COBAYME SINDICATURA 
AHOME - 175218 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175218 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:285, 
direccion:CALLE  RANCHERIA COBAYME, 
00000COBAYME, AHOME SINALOAENTRE  ,  
LOCALIDA DE COBAYME DE LA SINDICATURA DE 
AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., 
lon:-109.24801351, lat:25.80899414}} 20-04-2018 31-12-2018 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 COBAYME, contratista:PAULO ALBERTO 
BASTIDAS CAMARENA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:47492.07, 
importe_modificado:47492.07}} {meta1: {avance:1.0}}

{1307662/proyecto
_INICIO, 
1307662/proyecto_
PROCESO, 
1307662/proyecto_
FIN} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307693 Proyecto de inversión 94,984.14                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94984.14, modificado:94984.14}}

CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN CUCHILLA DE CACHOANA 
VIEJA SINDICATURA AHOME - 175315 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175315 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:475, 
direccion:CALLE  EJIDO CUCHILLA DE CACHOANA, 
81310CUCHILLA VIEJA, AHOME SINALOAENTREY,2 
ACCIONES EN CUCHILLA DE CACHOANA CUCHILLA 
VIEJA DE LA SINDICATURA AHOME EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.10253176, lat:25.88925108}} 20-04-2018 31-12-2018 94984.14 94984.14 94984.14 94984.14 94984.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 CUCHILLA VIEJA, contratista:PAULO 
ALBERTO BASTIDAS CAMARENA, 
convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
monto:94984.14, importe_modificado:94984.14}} {meta1: {avance:2.0}}

{1307693/proyecto
_PROCESO, 
1307693/proyecto_
INICIO, 
1307693/proyecto_
FIN} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307701 Proyecto de inversión 189,968.28                          

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:189968.28, modificado:189968.28}}

CONSTRUCCION DE CUATRO SANITARIOS 
ECOLOGICOS EN MAYOCOBA SINDICATURA 
AHOME - 175353 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175353 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:178, 
direccion:CALLES CONOCIDAS RANCHERIA 
MAYOCOBA, 81300EJIDO MAYOCOBA, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLE4 ACCIONES 
EN LA LOCALIDAD MAYOCOBA DE LA SINDICATURA 
AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., 
lon:-109.22862367, lat:25.93906874}} 20-04-2018 31-12-2018 189968.28 189968.28 189968.28 189968.28 189968.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 MAYOCOBA, contratista:PAULO ALBERTO 
BASTIDAS CAMARENA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:189968.28, 
importe_modificado:189968.28}} {meta1: {avance:4.0}}

{1307701/proyecto
_PROCESO, 
1307701/proyecto_
FIN, 
1307701/proyecto_
INICIO, 
1307701/proyecto_
FIN, 
1307701/proyecto_
PROCESO, 
1307701/proyecto_
FIN} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307705 Proyecto de inversión 47,492.07                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47492.07, modificado:47492.07}}

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO 
ECOLOGICO EN LAS QUINTAS SINDICATURA 
AHOME - 175381 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175381 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:733, 
direccion:CALLE  RANCHERIA LAS QUINTAS LA 
QUINTA, 81351LA QUINTA, AHOME SINALOAENTRE 
CALLEY,LOCALIDAD LAS QUINTAS O LA QUINTA -
CERCANA A LA FLORIDA- DE SINDICATURA AHOME 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.20465378, lat:25.9154681}} 20-04-2018 31-12-2018 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 LAS QUINTAS, contratista:PAULO ALBERTO 
BASTIDAS CAMARENA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:47492.07, 
importe_modificado:47492.07}} {meta1: {avance:1.0}}

{1307705/proyecto
_FIN, 
1307705/proyecto_
INICIO, 
1307705/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307715 Proyecto de inversión 47,492.07                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47492.07, modificado:47492.07}}

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO 
ECOLOGICO EN OLAS ALTAS DE SINDICATURA 
AHOME - 175418 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175418 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO EMILIANO 
ZAPATA, 81310BAGOJO COLECTIVO, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY CALLE , CALLESECTOR OLAS 
ALTAS O SECTOR EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL 
EJIDO BAGOJO COLECIVO EN SINDICATURA 
AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., 
lon:-109.11087467, lat:25.87189822}} 20-04-2018 31-12-2018 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 OLAS ALTAS, contratista:PAULO ALBERTO 
BASTIDAS CAMARENA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:47492.07, 
importe_modificado:47492.07}} {meta1: {avance:1.0}}

{1307715/proyecto
_INICIO, 
1307715/proyecto_
FIN, 
1307715/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances

2018 3 SIN180301307720 Proyecto de inversión 47,492.07                            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47492.07, modificado:47492.07}}

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO 
ECOLOGICO EN SECTOR VIDA NUEVA DEL 
EJIDO BAGOJO COLECTIVO EN SINDICATURA 
AHOME - 175434 1:Ahome

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 175434 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:17, 
meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, 
direccion:CALLES CONOCIDAS COLONIA BAGOJO 
COLECTIVO, 81310BAGOJO COLECTIVO, AHOME 
SINALOAENTRE CALLEY,COLONIA VID NUEVA DEL 
EJIDO BAGOJO COLECTIVO EN LA SINDICATURA 
AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA., lon:-
109.11988241, lat:25.88411966}} 20-04-2018 31-12-2018 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07 47492.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-VIV-
039PR-AH/2018 VIDA NUEVA, contratista:PAULO ALBERTO 
BASTIDAS CAMARENA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, monto:47492.07, 
importe_modificado:47492.07}} {meta1: {avance:1.0}}

{1307720/proyecto
_INICIO, 
1307720/proyecto_
PROCESO, 
1307720/proyecto_
FIN, 
1307720/proyecto_
PROCESO} Terminado

Validado 
avances
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